

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE MUNICIPAL**Identificació de la sessió:**

Núm.: 10/2014.

Caràcter: Ordinària.

Data: 24 de juliol de 2014.

Horari: De 19.35 a 21.25 hores.

Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial.

Assistents:

Sr. Juan Parralejo Aragoneses,	alcalde	PSC
Sra. Rosa María Martín Arjona,	tinente d'alcalde	PSC
Sr. Fernando Tornel Lloreda,	tinente d'alcalde	PSC
Sra. Inmaculada Viera Hernández,	tinente d'alcalde	PSC
Sr. Rafael José Gómez Clares,	regidor delegat	PSC
Sra. Maria Lladó Leal	regidora delegada	PSC
i Sra. Maria del Mar Viera Hernández.	regidora delegada	PSC
Sr. José María Osuna López,	regidor	COP-CpR
Sr. Antoni Pijuan Badia,	regidor	COP-CpR
Sra. Eva Maria Fretes Cascos	regidora	COP-CpR
i Sra. Maria Pilar Castillejo Medina.	regidora	COP-CpR
Sr. Víctor Diéguez García,	regidor	Partit Popular
Sra. Cristina Lozano Gómez de Travesedo,	regidora	Partit Popular
Sr. Marcos Gayán Virgil	regidor	Partit Popular
i Sra. Francina Sau Fadó	regidora	Partit Popular
Sr. Xavier Peñarando Morea,	tinente d'alcalde	CiU
Sr. Joan Fandos de Miguel,	tinente d'alcalde	CiU
Sra. Gemma Edo Aguado	regidora delegada	CiU
i Toribio López Mellina.	regidor delegat	CiU
Sr. Valentín Nieto Pérez	regidor	ICV-EUiA-E
i Sr. Pablo López Fernández.	regidor	ICV-EUiA-E
Sr. Carles Casellas Ayén	secretari accidental	
i Sra. Neus Comas Pinto.	interventora accidental	

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínima suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'ordre del dia de la sessió actual és el següent:

1. **Esborrany acta sessió anterior.**
2. **Modificació contracte servei neteja viària durant el període estival+.**
3. **Resolució del procediment de reclamació a l'adjudicatari de les obres de construcció del CAP Els Pinetons.**
4. **Delegació de competències a l'Alcalde en relació als procediments de reclamació del contracte administratiu de les obres de construcció del CAP Els Pinetons.**
5. **Mocions:**
 - 5.1. **Per la retirada de canyes i obstruccions a la llera del riu. Amb R/E núm. 7640, presentada pel grup municipal del PP.**
 - 5.2. **Sobre la planta de residus Ecoparc-2. Amb R/E núm. 7814, presentada pel grup municipal del CpR.**
 - 5.3. **Per una reforma constitucional i la convocatòria d'un referèndum sobre la monarquia i per l'inici d'un procés constituent cap a la república. Amb R/E núm. 7901, presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA-E.**
 - 5.4. **A favor d'un comerç urbà de qualitat i arrelat a la ciutat. Amb R/E núm. 7910, presentada pels grups municipals del PSC, CiU, COP-CpR i ICV-EUiA-E.**
 - 5.5. **Relativa a la Federació de Municipis de Catalunya. Amb R/E núm. 7923, presentada pel grup municipal del COP-CpR.**
 - 5.6. **Suport a la campanya de boicot, desinversions i sancions (BDS) contra Israel i en solidaritat amb Palestina. Amb R/E núm. 7924, presentada pel grup municipal del COP-CpR.**
 - 5.7. **Relativa al Multireferèndum. Amb R/E núm. 7931, presentada pel grup municipal del COP-CpR.**
6. **Precs i preguntes.**

1. ESBORRANY ACTA ANTERIOR

Aprovar l'esborrany de l'acta núm. 8/2014, corresponent a la sessió del dia 18 de juny.

Votació: Ordinària.
Vots favorables: Unanimitat.

2. MODIFICACIÓ CONTRACTE SERVEI NETEJA VIÀRIA DURANT EL PERÍODE ESTIVAL.

L'Ajuntament de Ripollet té contractat amb la mercantil URBASER S.A. el servei de recollida i trasllat de residus sòlids urbans i del servei de neteja viària al municipi de Ripollet.

En data 20 de juny de 2014 l'enginyera municipal senyora Gemma Lozano Soria ha emès informe del qual es desprèn que s'han detectat uns punts conflictius de neteja viària, proposant que excepcionalment s'ampliï el servei, destinant dos efectius a

realitzar un reforç de punts conflictius diari o cada dos dies per la tarda, en comptes de la periodicitat actual establerta en un cop per setmana per a cada zona.

D'acord amb lo previst en la clàusula 14.4 del plec de clàusules tècniques que regeixen el contracte de Servei Públic de recollida i trasllat de residus municipals i neteja viària al municipi, adjudicat a la mercantil URBASER, s'ha sol·licitat pressupost a l'esmentada mercantil per a que valori que durant el període estival hi hagi dos operaris fent un servei especial de neteja viària per la tarda a mitja jornada, inclòs dissabte, en els mesos de juliol fins a mitjans d'octubre, que contemplin els punts conflictius de neteja.

En data 26 de juny de 2014, amb registre d'entrada 2014007085, la mercantil URBASER SA, presenta pressupost per a cobrir el servei demanat amb un cost de 19.369,91 € sense IVA., calculat en funció dels preus unitaris del contracte original, corresponent a 52 jornades de treball.

En data 3 de juliol de 2013 l'enginyera municipal ha emès informe de l'oferta presentada per la mercantil URBASER SA.

El contracte administratiu de referència fou licitat i adjudicat en el marc de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes de les Administracions Públiques actualment derogada amb l'entrada en vigor del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSF).

L'apartat segon de la disposició transitòria primera del TRLCSF estableix que els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present Llei es regiran, pel que fa als efectes, compliment i extinció, inclosa la durada i el règim de pròrrogues, per la normativa anterior.

En conseqüència, la modificació dels contractes administratius en tant que una potestat inherent l'òrgan de contractació, ve garantida, en el marc jurídic del present contracte, en l'article 195 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre sempre i quan s'acreditin els requisits que preveu d'acord amb els requisits de l'article 202 de la norma. En aquests termes, l'article 258 també estableix que l'Administració, podrà modificar, per raons d'interès públic, les característiques del servei contractat. Així mateix, els plecs de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte també desenvolupa aquesta potestat, sempre que s'acreditin causes justificades d'interès general.

Pel que fa al procediment en l'adopció de la modificació del contracte administratiu, cal destacar que no procedeix donar compliment al tràmit d'audiència prèvia al contractista establert en l'article 194 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre en el benentès que ja resulta acreditat la conformitat del contractista en tant que el propi adjudicatari ha presentat una proposta amb els termes i condicions segons petició prèviament formulada. A major abundament, l'article 84.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu de les Administracions Públiques també preveu que es pot prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte en la resolució altres fets, al·legacions o proves que els adduïts per la persona interessada.

En l'àmbit reglamentari, l'article 240 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) preveu el procediment per a la resolució de les incidències que puguin sorgir durant l'execució

del contracte, i l'article 202 de la Llei de contractes de les Administracions Públiques estableix la necessitat de formalitzar en document administratiu la modificació del contracte.

Prèviament a elevar la proposta a l'òrgan plenari, s'ha sotmès la proposta a l'estudi, i a l'emissió del dictamen previ i preceptiu de la Comissió Informativa de Serveis Territorials.

El secretari i la interventora de la corporació han evacuat el corresponent informe previ i preceptiu, segons preveu l'article 275 del Decret 2/2003, de 28 d'abril al respecte de les modificacions contractuals.

En última instància la normativa sectorial en matèria de contractació de les Administracions Públiques estableixen l'obligació de comunicar les dades respecte dels contractes adjudicats i les modificacions al Registre de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. El contingut de la remissió ve regulat en els articles 114 i següents del reglament i el format telemàtic en les disposicions de l'Ordre EHA/1077/2005, de 31 de març. En els mateixos termes, cal procedir a remetre la documentació referida al Tribunal de Comptes segons el que preveu l'article 57 de la norma o organisme autonòmic competent.

La potestat per la modificació dels contractes administratius ve atribuïda als òrgans plenaris en base a allò que preveu la disposició addicional segona TRLCSP i l'article 52.2. n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D'acord amb el contingut dels informes emesos pels Serveis Municipals i les previsions dels articles 202 i 258 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, així com dels Plecs de Condicions Administratives, Tècniques i Econòmiques que regulen el contracte de gestió de serveis públics de recollida i trasllat de residus sòlids urbans i del servei de neteja viària a Ripollet.

Vista la proposta formulada per l'adjudicatària del contracte, i altre documentació que consta a l'expedient, a proposta del Regidor Delegat de Serveis Municipals, i vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, **s'acorda :**

Primer. Modificar el contracte de gestió dels serveis públics de recollida i trasllat de residus sòlids urbans i del servei de neteja viària de Ripollet, mitjançant la prestació d'un servei extraordinari de neteja viària per reforçar els punts conflictius de neteja durant les tardes del període estival, de dilluns a dissabte, i durant els mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2014 destinant dos operaris en règim de mitja jornada d'acord amb les dades obrants en l'expedient.

La prestació del servei es realitzarà d'acord amb els termes, pactes i condicions que venen establert en el règim jurídic del contracte administratiu i segons l'oferta presentada per l'adjudicatari del servei.

Segon. Aprovar la disposició d'una despesa per un import de 21.306,90 € (10% d' IVA inclòs) destinat a l'abonament del servei extraordinari adjudicat a la mercantil URBASER, SA.

La despesa anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 03.163.22700 anomenada "Neteja Vies Públiques" del Pressupost de Despeses del present exercici.

Tercer. Notificar el present acord al representant de l'empresa adjudicatària, i emplaçar-lo per a la formalització de la modificació del contracte administratiu dins el termini de 15 dies hàbils següents a l'endemà de la notificació del present acord.

Quart. Disposar que un cop hagi estat formalitzada la modificació contractual de referència, es procedeixi a la remissió de les dades bàsiques del present contracte a la Sindicatura de Comptes, a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, i a la publicació en el perfil del contractant de la web de l'Ajuntament de Ripollet, als efectes de donar compliment al règim d'informació previst en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Cinquè. Contra el present acord, per tractar-se d'un acte definitiu en via administrativa, l'interessat en el procediment podrà interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que aprovà l'acord, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, recurs que s'haurà d'entendre desestimat si transcorregut un altre mes, comptat des del dia de la presentació, no s'ha notificat l'acord.

En aquest cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de desestimació presumpta.

Amb independència de tot això també es podrà presentar, directament, el recurs contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre que considereu oportú.

Votació: Ordinària.
Vots favorables: 15. Corresponents als membres dels grups del PSC, CiU i PP.
Vots en contra: 4. Corresponents als membres del grup del COP-CpR.
Abstencions: 2. Corresponents als membres del grup d'ICV-EUiA-E.

3. RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ A L'ADJUDICATARI DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CAP ELS PINETONS.

En data 14 de juliol, el TAG de Serveis Territorials ha emès informe jurídic que es procedeix a transcriure a continuació :

<<Antecedents de fet

Primer. En data 7 d'abril de 2014, la Junta de Govern Local, en exercici de les competències delegades per Resolució d'Alcaldia 635 d' 11 de juny de 2011, adoptà entre d'altres l'acord d'incoació del procediment de requeriment per a la subsanació de les deficiències constructives i la mancança documental de final d'obres respecte del

contracte administratiu per la construcció de l'edifici del Centre d'Assistència Primària emplaçat a l'avinguda Catalunya, 18, que fou adjudicat i executat per la mercantil CONSTRUCTORA IMAGA PROYECTOS y CONSTRUCCIONES, SA.

Segon. Consten en l'expedient les notificacions de l'acord practicades respecte d'aquells que consten com interessats en l'expedient: el senyor Julio Rafael Fernández Maestre, en qualitat de representant de l'administració concursal de la mercantil CONSTRUCTORA IMAGA PROYECTOS y CONSTRUCCIONES, SA declarada per auto judicial de 27 d'abril de 2012 del Jutjat Mercantil número 1 de A Coruña, i la mercantil GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SL.

Tercer. En data 30 d'abril de 2014, el senyor Rafael Fernández Maestre presenta a les Oficines de Correus de A Coruña presentat escrit en el que es formula una prèvia i tres al·legacions contra l'acord de Junta de Govern Local de 7 d'abril de 2014 i, sol·licita l'arxiu i que es deixi sense efecte l'expedient pels motius que exposa en el seu escrit i que es donen per reproduïts. L'escrit tingué entrada al Registre Municipal d'aquest Ajuntament el dia 5 de maig de 2014, amb referència E2014004570.

Quart. En data 6 de maig de 2014, ha tingut entrada al Registre Municipal l'escrit amb referència E2014004629 presentat per la senyora Anna Clusella, procuradora dels tribunals, actuant en nom i representació de l'entitat mercantil GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SL.

En el seu escrit sol·licita una relació concreta de la documentació obrant en l'expedient administratiu i sol·licita l'ampliació del termini.

Cinquè. Per ofici de 14 de maig el tècnic que subscriu, en tant que instructor de l'expedient, dóna trasllat de la documentació requerida a la senyora Anna Clusella a l'hora que s'amplia en 10 dies el termini per presentar al·legacions.

Sisè. En data 16 de juny de 2014, el senyor Antoni Ventura Capella en qualitat d'Arquitecte Tècnic i Director d'Execució de les obres de construcció del CAP Pinetons, aporta per compareixença a les oficines de Serveis Territorials, dos exemplars de l'informe tècnic pel que es dóna resposta a les al·legacions que consten en l'expedient.

Setè. En data 13 de juny de 2014, amb entrada E2014006684 al Registre Municipal, la senyora Anna Clusella presenta escrit en el que exposa dues al·legacions contra l'acord d'inici d'expedient adoptat per acord de Junta de Govern Local de 7 d'abril de 2014.

Vuitè. En data 11 de juliol de 2014, l'arquitecte municipal emet informe tècnic als escrits d'al·legacions presentats pel Julio Rafael Fernández Maestre i per la senyora Anna Clusella.

Fonaments de dret

Primer. L'escrit d'al·legacions del senyor Rafael Fernández Maestre ha estat presentat en temps i forma en els termes previstos en l'article 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. L'escrit aporta una al·legació prèvia, i tres al·legacions a l'acord de Junta de Govern Local de 7 d'abril de 2014. Conclou el seu escrit sol·licitant l'arxiu de les

actuacions.

Vist els informes tècnics obrants en l'expedient, es procedeixen a formular les corresponents consideracions jurídiques en els epígrafs segon a cinquè dels Fonaments de Dret d'aquest informe jurídic.

Segon. Al respecte de l'al·legació prèvia de l'escrit d'al·legacions del senyor Rafael Fernández Maestre en el que es fa al·lusió a l'expedient anteriorment iniciat per l'Ajuntament de Ripollet cal informar que en tant que aquell procediment incoat l'any 2012 no fou resolt en termini s'ha de tenir per caducat, sense que hagi produït efectes entre les parts.

En tant que l'acció de reclamació d'aquest Ajuntament és plenament vigent per no haver transcorregut el termini de garantia de quatre anys que regula el contracte administratiu, és plenament legítima la incoació d'un nou procediment dins aquest termini, segons ve previst entre d'altra normativa en el mateix article 92.3 de la LRJPAC, que determina que la caducitat del procediment no produeix per si mateixa la prescripció d'accions.

Tercer. Al respecte de l'al·legació primera de l'escrit d'al·legacions del senyor Rafael Fernández Maestre en el que manifesta la improcedència d'imputar responsabilitat a IMAGA per les suposades deficiències constructives, es formulen les següents consideracions jurídiques :

a) Al respecte de la manifestació conforme no s'acompanya a l'acord municipal els informes tècnics com així tampoc cap tipus de documentació o justificació tècnica que acrediti la relació de causalitat entre les deficiències i l'execució de les obres per IMAGA, cal destacar que la part expositiva de l'acord de Junta de Govern de 7 d'abril de 2014 sí transcriu, en part, i que es donen per reproduïts.

Així mateix, l'apartat segon de la part dispositiva de l'acord de 7 d'abril de 2007 ja adverteix que es posa l'expedient a disposició dels interessats, l'adreça on pot revisar-se i els mitjans d'obtenció de còpia de la documentació, accions de defensa totes elles que no han estat exercides per aquest interessat i, en canvi, per l'altra interessat en el procediment en tant que manifestació del dret a defensa i contradicció que ha estat garantida durant la instrucció.

b) Al respecte del que l'interessat considera com evidents contradiccions entre els informes tècnics de 3 de juny de 2011, d'1 de març de 2012 en la diferència lèxica entre “ (...) qüestions atribuïbles a l'execució de l'obra” o bé “ (...) responsabilitat de l'adjudicatari”.

Al respecte s'informa que més enllà de valoracions subjectives al respecte de la forma d'expressió del tècnic, no hi ha contradicció en el que és l'objecte de l'expedient que no és altra que la reclamació concreta per un import de 14.768,12 euros segons l'actualització (abans 18% IVA, avui 21% IVA) dels imports relacionats en l'informe d'1 de març de 2012 que també venen recollits, i transcrit en part en l'acord, en l'informe de l'arquitecte municipal de 4 de març de 2014.

En aquests termes l'informe de 10 de juny de 2014 diu literalment : << Com ja

manifestava al meu informe de 30 de maig de 2012, la suposada contradicció entre el primer i segon informe emesos per aquesta direcció tècnica, no és tal sinó que ambdós informes es complementen. Efectivament de la lectura del segon informe redactat es dedueix que complementa el primer, i depura les responsabilitats, que al meu criteri no són responsabilitat de la contracta, afegint-hi aquelles deficiències que han estat detectades amb la posta en marxa del centre. Com sens dubte han pogut apreciar hi ha alguns punts reclamats per l'usuari al primer informe, que al segon són rebutjats i per tant no valorats al pressupost calculat per a les reparacions. (...) La imputabilitat a la constructora de la totalitat de les deficiències valorades per a la seva reparació està meridianament acreditada, doncs es tracta de vicis d'obra per deficient acabament o detectats a la posta en marxa, no podent-se imputar en cap cas a l'ús indegut per part de l'usuari.>>

Per tot això, n'és menys cert que part de les deficiències recollides en informes anteriors s'han suprimit en tant que, de la valoració acurada dels fets, la direcció tècnica de l'obra ha considerat que no correspon a l'execució d'aquelles obres però, cal insistir, això no és obstacle per la reclamació deficiències d'aquelles que sí es tenen per acreditades.

Així, al respecte de la concurrència de responsabilitat del contractista en les deficiències, passem a detallar :

b.1.) Pel que fa a les despeses CONTROL QUALITAT : la clàusula 30 dels plecs de clàusules administratives particulars, aprovats per acord plenari de 26 de juny de 2008, estableix l'obligació de l'adjudicatari d'assumir les despeses per assaigs, anàlisis de materials i unitats d'obra segons les ordres que emeti la direcció de l'obra, i fins a un límit del 1,5 % de l'import de la licitació

b.2) Pel que fa a la resta de deficiències, més enllà d'allò ja exposat, es procedeix a transcriure el contingut de l'informe de l'arquitecte municipal d' 11 de juny de 2014:

<< S'han presentat dues al·legacions a l'acord de la Junta de Govern Local del dia 7 d'abril de 2014 pel qual es dona inici d a la incoació d'expedient d'incautació de la garantia de les obres del CAP III.

S'han presentat dues al·legacions:

- núm. E201400570 de 5 de maig de 2014 presentat pel Sr. Julio Rafael Fernandez Maestre, en qualitat d'administrador concursal de IMAGA
- núm. E2014006684 de 13 de juny de 2014 presentat per la Sra. Anna Clusella en nom i representació de GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.L.

En data 10 de juny de 2014, el senyor Antoni Ventura i Capella, Director de l'Execució de les obres del CAP III aporta el seu informe a les al·legacions presentades pel liquidador d' IMAGA, citada abans i amb la mateixa data de 10 de juny de 2014.

Els dos al·legants exposen dos arguments similars, en el primer argument parlen de que s'han acceptat les deficiències que indicava l'escrit del ICS, en l'expedient d'incoació de la garantia respecte de la petició d'execució i finalització de les obres i, el segon argument és que no queden suficientment documentades les responsabilitats de IMAGA

en les deficiències referides. El Sr. Ventura reitera sobradament els seus arguments anteriorment aportats als informes de VENTURA I ASSOCIATS.

Cal dir, que no és cert que s'hagi ampliat les reclamacions, havent-hi afegit peticions formulades per ICS, l'única diferència en la reclamació inicial és que en no haver aportat part de la documentació que contractualment tenia que aportar IMAGA a l'acabar l'obra, cal establir un preu dels assajos que caldrà fer per tal de disposar dels certificats, si procedeixen, on s'indiqui la bondat de la instal·lació de climatització, la instal·lació d'enllumenat i la instal·lació de producció d'aigua calenta sanitària. Tornaré a insistir que d'aquestes comprovacions, se'n poden deduir defectes fins ara no detectats.

Respecte a la manca de justificació tècnica de les responsabilitats d' IMAGA en el que reiteradament se li ha reclamat, no és discutible que manca d'aportació de certificacions i de documentació de les instal·lacions abans referides per tal d'acreditar, si procedeix, la bondat de la seva execució; l'aportació d'aquesta documentació és una obligació contractual. Però tampoc és pot discutir que la manca de rebaixat, polit i abrillantat de 25 m2 de paviment, es tracta d'una partida del pressupost que, senzillament, IMAGA no va realitzar i que era perfectament definida a l'estat d'amidaments del projecte i que té valor de document contractual. El mateix puc afirmar en rotunditat, com a defecte d'execució de les obres, les fissures dels envans i que cal reparar degut a la mala execució dels mateixos.

D'altra banda no podem oblidar ni deixar de prestar especial atenció a la darrera acta de BUREAU VERITAS, corresponent a la inspecció del 23 de setembre de 2010, on en el seu annex núm. 1, explicita el llistat d'incidències, on són òbvies les deficiències que refereixen a temes elèctrics, de climatització i de producció d'aigua calenta sanitària, De tot això n'arribo a la conclusió que cal procedir a l'incautació de la garantia per procedir a l'execució de les partides següents i que figuren en l'annex del present informe:

Partida 1 KEH1X001 del capítol de clima, per un import de	3.080,05 €
Partida 1 EG3151E6 del capítol d'electricitat per un import de	819,87 €
Partida 1 EJM1X001 del capítol d' ACS, per un import de	513,25 €
Partida 1 K9Z2A100 del capítol de paviments, per un import de	237,50 €
Partida 1 461R3530 del capítol de paraments, per un import de	396,50 €
Partida JEV58704 inspecció de climatització, per un import de	1.800,00 €
Partida JHV18101 inspecció enllumenat, per un import de	600,00 €
Partida JJVA9A0A inspecció ACS, per un import de	600,00 €
TOTAL	8.047,17 €
13 % despeses generals	1.046,13 €
6 % benefici industrial	482,83 €
SUBTOTAL	9.576,13 €
IVA 21 %	2.010,99 €
TOTAL	11.587,12 € >>

Quart. En l'al·legació segona de l'escrit d'al·legacions del senyor Rafael Fernández Maestre en el que manifesta respecte el caràcter injustificat i desproporcionat de l'import en que es valora les suposades deficiències constructives.

Al respecte cal apuntar en primer lloc que, tal i com recull l'arquitecte municipal en el

seu informe, l' increment de 14.401,97 de l'informe d' 1 de març de 2012 fins els 14.768,12 euros de l'informe de 7 d'abril de 2014 no és més que a conseqüència de l'increment percentual de l' IVA ocorregut en aquest període, passant de l'anterior 18% fins el 21% actual i de la repercussió que aquest increment tributari tindrà en el moment de procedir a la reparació efectiva dels danys.

En segon lloc, pel que fa a la manca d'acreditació o justificació dels imports valorats, cal apuntar que l'informe de 7 de març de 2012 al que la part fa reiterada menció en el seu escrit, aporta en el seu Annex la valoració detallada, partida per partida amb la corresponent descripció tècnica , amidament, preu unitari i import que li correspon. Així mateix, segons consta en l'informe de resposta a les al·legacions emès pel tècnic Antoni Ventura el 16 de juny de 2014 i que diu : << (...) manifestar novament que el càlcul de l' import de la reparació de les deficiències imputables a la contracta obeeix al pressupost de reparacions redactat per aquesta direcció tècnica, aplicant els preus del Banc de Dades de l' ITEC Institut de Tecnologia de l'Edificació de Catalunya, que fou la base sobre la que es calculà el pressupost de l'obra. Al citat pressupost s'han detallat la totalitat de les partides d'intervenció, pel que considero totalment justificada i acreditada la suma reclamada>>.

No obstant això, d'acord amb els antecedents i en tant que s'estima en part les al·legacions presentades per no resultar acreditades la relació de causalitat en la responsabilitat del contractista, es quantifica l'import final que es reclama en 11.587,12 € (21% IVA inclòs).

Cinquè. En l'al·legació tercera de l'escrit d'al·legacions del senyor Rafael Fernández Maestre, manifesta la improcedència de l'execució/incautació parcial de la garantia definitiva per la pròpia situació concursal en que es troba la seva representada.

Al respecte, es formulen les següents consideracions jurídiques :

a) L'article 88 lletra b) de la LCSP, determina que la garantia definitiva respondrà per la correcta execució de les prestacions del contracte. En termes similars, l'article 167 del RGLCAP estableix l'obligació de l'adjudicatari de vetllar per la conservació i policia de les obres per tot el termini de la garantia, amb subjecció als plecs i a les instruccions del director de l'obra.

b) L'article 235.3 del TRLCSP regula el procediment a adoptar en la reclamació a l'adjudicatari pel cas que apareguin deficiències prèviament al venciment de la garantia, que resulta d'idèntica transcripció respecte l'article 281.3 de la LCSP, actualment derogada.

c) Pel que fa a l'oposició a l'execució de la garantia, cal informar que l'article 101 del TRLCSP determina expressament que per a fer efectiva la garantia, l'Administració contractant té preferència sobre qualsevol altre creditor, sigui quina sigui la naturalesa o el títol del que derivi el creditor. En conseqüència, s'estableix l'exempció legal a la prelación de creditors prevista en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal i no produeixen efectes per aquest tipus de procediments, la remissió legal que esmenta l'interessat en el seu escrit.

Sisè. L'escrit d'al·legacions de data 13 de juny de 2014 de la senyora Anna Clusella ha

estat presentat en temps i forma en els termes previstos en l'article 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. L'escrit aporta dues al·legacions a l'acord de Junta de Govern Local de 7 d'abril de 2014. Conclou el seu escrit sol·licitant l'arxiu de les actuacions.

Del contingut d'aquest escrit es constata que és coincident en l'exposició de les al·legacions primera, segona i tercera formulades pel senyor Fernández Maestre. Per tant, no procedeix reiterar els arguments ja exposats i en base al principi d'economia processal cal remetre's a allò ja exposat en els epígrafs anteriors.

Setè. A la vista dels raonaments de dret i de fet exposats, ponderades les circumstàncies que concorren en l'expedient i informades les al·legacions presentades pels interessats en l'expedient, es proposa a l'òrgan competent l'estimació en part de les al·legacions presentades en els termes exposats, en conseqüència, procedir a la incautació parcial de la garantia en l'import suficient per tal de procedir a la reparació i subsanació de les deficiències constructives que consten en l'expedient mitjançant execució subsidiària.

Vuitè. Al respecte de l'òrgan competent per resoldre el procediment, es formulen les següents consideracions jurídiques :

a) De la revisió de les dades obrants en l'expedient d'obres, consta que l'adjudicació definitiva del contracte es va resoldre per Resolució d'Alcaldia número 1366/2008, de 23 de desembre, elevant a definitiva l'adjudicació provisional acordada pel Ple Municipal per acord de 27 de novembre de 2008.

b) D'acord amb l'anterior LCSP, els procediments de licitació dels contractes administratius estaven sotmesos a un primer acord d'aprovació provisional, pel que s'adjudicava el contracte a un licitador cert però deixava suspesos els efectes de l'acord fins a la posterior presentació de documentació complementària del licitador proposat com adjudicatari. Un cop presentada aquella documentació, mitjançant Resolució d'Alcaldia, s'elevà a definitiva l'acord d'adjudicació del Ple Municipal.

c) Al respecte d'aquest procediment, que ha quedat derogat amb l'entrada en vigor de la nova Llei de contractes del sector públic, segons ve pacíficament establert per la doctrina, l'acte definitiu del procediment és l'acte d'aprovació provisional i, l'acte posterior d'elevació a definitiva és un acte de tràmit o d'execució en tant que el licitador hagués atès en termini les condicions suspensives imposades en l'acord inicial.

d) D'acord amb els antecedents exposats, i segons preveu la disposició addicional segona del TRLCSP, en tant que l'import de licitació superava el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal de l'exercici 2008, l'òrgan competent en el procediment resulta ser, efectivament, el Ple Municipal.

e) Segons preveu l'article 274.2 del TRLCSP, la competència per a subscriure el contracte comporta la facultat d'adjudicar el contracte, formalitzar-lo i totes les altres facultats que la legislació atribueix a l'òrgan de contractació : interpretació, inspecció i supervisió, modificació, resolució, extinció i altres, més enllà de la potestat de delegació a altres òrgans de la corporació.

f) Dels antecedents, es desprèn que és també el Ple Municipal l'òrgan competent

per a la incoació i la resolució del present procediment.

g) Per tota això, resultant que la incoació d'aquest expedient s'inicià per acord de la Junta de Govern Local, procedeix la convalidació del Ple Municipal en el marc de les potestats previstes en l'article 67.3 de la LRJPAC dels actes d'incoació i instrucció. >>

Vistos els informes tècnics i jurídics emesos, en exercici de les competències que atorga al Ple Municipal la disposició addicional segona del Reial decret Legislatiu 3/2011, d' 11 de novembre, els preceptes legals exposats i altres de procedent i legal aplicació, els informes tècnics i jurídics emesos, i el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, **s'acorda** :

Primer. Ratificar i convalidar l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 7 d'abril de 2014 en relació a la incoació del procediment administratiu de requeriment per a la subsanació de les deficiències constructives i la mancança documental de final d'obres respecte del contracte administratiu per la construcció de l'edifici del Centre d'Assistència Primària emplaçat a l'avinguda Catalunya, 18.

Segon. Estimar en part, pels motius establerts en la part expositiva del present acord, l'escrit d'al·legacions presentats pel senyor Rafael Fernández Maestre, en qualitat d'administrador concursal de la mercantil CONSTRUCTORA IMAGA PROYECTOS y CONSTRUCCIONES, SA declarada per auto judicial de 27 d'abril de 2012 del Jutjat Mercantil número 1 de A Coruña.

Tercer. Estimar en part, pels motius establerts en la part expositiva del present acord, l'escrit d'al·legacions presentat per la senyora Anna Clusella, procuradora dels tribunals, en nom i representació de l'entitat mercantil GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SL en qualitat d'empresa avalista de la garantia definitiva vinculada al contracte administratiu de referència.

Quart. Acordar la finalització del procediment administratiu de referència i, d'acord amb els antecedents de fet i de dret obrants en l'expedient, disposar la incautació parcial fins a un import de 11.587,12 € (21% IVA inclòs) de la garantia definitiva de l'obra de referència constituïda mitjançant aval de la mercantil GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SL i, en conseqüència, requerir al pagament en la forma i terminis que s'indiqui en les corresponent liquidació, que s'adjuntarà al present acord.

Cinquè. Acordar l'execució subsidiària dels treballs de subsanació de les deficiències constructives i la mancança documental de final d'obres respecte del contracte administratiu de referència, amb càrrec a la part de la quantia de la garantia d'obres incautada en l'epígraf anterior.

Sisè. Advertir a la mercantil CONSTRUCTORA IMAGA PROYECTOS y CONSTRUCCIONES, SA i a la mercantil GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SL que si a conseqüència de l'execució subsidiària dels treballs i documentació a realitzar es derivessin altres deficiències o vicis en la construcció no detectats, en tant que actes d'execució del present acord, es procedirà a la incautació de l'import suficient per atendre-les a càrrec del restant de la garantia dipositada.

Setè. Disposar la interrupció del termini de garantia de quatre anys del contracte administratiu d'obres referit per tot el temps que operi des de la notificació als interessats del present acord i fins que esdevinguin solventades les deficiències constructives tantes vegades esmentades.

Vuitè. Facultar l'Alcalde, tan àmpliament com en Dret sigui necessari, per tal de fer efectiu l'executivitat d'allò establert en aquest acord.

Novè. Notificar el present acord als representats de la mercantil CONSTRUCTORA IMAGA PROYECTOS y CONSTRUCCIONES, SA i la mercantil GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SL, i donar trasllat a l'Institut Català de la Salut en tant que òrgan gestor del centre sanitari de referència, i al senyor Antoni Ventura i Capella en qualitat de direcció facultativa de les obres.

Desè. Contra el present acord, per tractar-se d'un acte definitiu en via administrativa, l'interessat en el procediment podrà interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que aprovà l'acord, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, recurs que s'haurà d'entendre desestimat si transcorregut un altre mes, comptat des del dia de la presentació, no s'ha notificat l'acord.

En aquest cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de desestimació presumpta.

Amb independència de tot això també es podrà presentar, directament, el recurs contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre que es consideri oportú.

Votació: Ordinària.
Vots favorables: Unanimitat.

4. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A L'ALCALDE EN RELACIÓ ALS PROCEDIMENTS DE RECLAMACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CAP ELS PINETONS.

Antecedents de fet

Primer. En data 12 de gener de 2009 es formalitzà el contracte administratiu d'obres per la construcció d'un nou Centre d'Assistència Primària a l'avinguda Catalunya, 18 subscrit per l'alcalde d'aquesta corporació i el sr. Amador Carlos Alonso Vega, en representació de la mercantil Constructora Imaga Proyectos y Construcciones, SA (en endavant l'adjudicatari), per un import d'adjudicació de 2.425.283,55 € (16% IVA inclòs), un termini de garantia de quatre anys.

Segon. Pel que es dirà més endavant, consta dipositat en la tresoreria municipal l'aval conformat per l'entitat Banco Vitalicio Seguros d'un import de 104.538,08 € en concepte de garantia definitiva per l'adjudicació del mateix contracte administratiu d'obres, número de registre de l'aval 1432 formalitzat el 12 de desembre de 2008.

Tercer. D'acord amb l'oferta presentada per l'adjudicatari, la clàusula quarta del contracte administratiu per l'execució de les obres de construcció del nou centre d'assistència primària a l'Avinguda de Catalunya, 18 formalitzat pels representants de l'Ajuntament i de l'empresa adjudicatària en data 12 de gener de 2009, estableix que el termini de garantia de les obres és de quatre anys.

Quart. De la documentació obrant en l'expedient, al respecte de les dates d'execució de les obres d'especial transcendència en el marc del present expedient cal relacionar :

- a) En data 6 de febrer de 2009 es formalitza l'acta de replanteig de les obres.
- b) En data 11 de juny de 2010 es formalitza l'acta d'ocupació parcial de les obres per tal de procedir a l'equipament per part de CatSalut. Segons consta en l'esmentat document, consta conforme la conformitat a aquesta ocupació no suposa la recepció de les obres.
- c) En data 1 de setembre de 2010, amb visat de referència AIU755 del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona i en data 2 de setembre de 2010 amb visat de referència 2009000696 del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, la direcció facultativa de les obres subscriu el certificat final de la direcció de l'obra.
- d) En data 27 de setembre de 2010 es subscriu l'acta d'ocupació i també en la mateixa data es signà l'acta de recepció de les obres.

Cinquè. En data 11 de juliol de 2014, l'Arquitecte Municipal emet informe tècnic en el que, en síntesi es dona compte que : << Hi ha iniciat un procediment per a la incoació de d'incautació de garanties per a solucionar i donar resposta a les deficiències en la construcció del CAP III (Els Pinetons) per tal de poder disposar del certificat final d'obres que ha de permetria la cessió d'aquesta instal·lació a CATSALUT, propietària de l'edifici, que l'ha d'escripturar com a obra nova sobre el terreny de la seva propietat, en el seu dia també cedit per l'ajuntament de Ripollet.

En posterioritat a aquest expedient d'incautació de garanties per a l'acabament de les obres, de l'entitat de control ambiental ATISAE de data 25 de gener de 2012 se'n deriven deficiències en la instal·lació . ATEISAE fou contractada per a l'ajuntament per tal de fer l'informe de posada en funcionament de la instal·lació a partir del projecte d'activitats redactat per CONSULTING OFICINA TÈCNICA i que va encarregar CATSALUT, tot i que el certificat final d'instal·lacions és de l'enginyer Sr. Ramon Vall Abad fonamentat en base a la realitat construïda i en el projecte "as built" dels directors de l'obra VENTURA I ASSOCIATS SERVEI D'ARQUITECTURA TÈCNICA S.L.P. >>

Així mateix, pels motius que consten en l'esmentat informe, l'Arquitecte Municipal conclou el seu informe tot dient :

<<

1. Proposar al Plenari de l'ajuntament que acordi incoar un nou expedient d'incautació de garanties per tal de donar acompliment i resoldre les deficiències que impedeixen disposar d'un informe favorable de posada en marxa d'aquesta instal·lació. Cal posar en coneixement del Plenari que quantitat que es prevegi incautar, tindrà un caràcter provisional, ja que de les inspeccions i controls de qualitat que calgui realitzar se'n poden derivar altres deficiències o vicis en la construcció no detectats.

2. Cal requerir als tècnics directors d'execució de l'obra VENTURA I ASSOCIATS i a l'enginyeria responsable del projecte de legalització de l'activitat (expedient mediambiental), el Sr. Ramón Vall i Abad per tal que destriïn quines de les deficiències són específiques d'aquest segon expedient d'incautació de garanties que cal iniciar i, la valoració de l'import de les accions, reparacions, certificacions, etc... necessàries a incauta.
3. També caldria facultar a l'Alcalde President de l'ajuntament de Ripollet per tal de dur les accions que a continuació se'n derivin de l'execució dels present acord del Plenari Municipal de Ripollet. >>

Fonaments de dret

Primer. En exercici de les atribucions conferides en la disposició addicional segona apartat segon del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, fou el Ple Municipal l'òrgan competent per a l'adjudicació administrativa de l'esmentat contracte d'obres.

En conseqüència, és també el Ple Municipal l'òrgan que té atribuïdes les facultats que la legislació atribueixi a l'òrgan de contractació, tal i com preveu l'article 274.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Segon. D'acord amb la justificació que concorre en l'informe tècnic de l'Arquitecte Municipal, a la vista que els efectes de la garantia d'obres dipositada finalitza el proper mes de setembre de 2014, resulta acreditada l'oportunitat d'agilitzar la resolució de l'expedient o expedients que resultin vinculats a la reclamació de les reparacions de l'obra referida, segons els termes, condicions i procediments administratius que preveu la normativa sectorial de contractes de les Administracions Públiques, i amb les garanties de defensa i contradicció a les parts que es preveuen.

Tercer. En conseqüència amb els antecedents de fet i de dret exposats, per tal de poder agilitzar aquests procediments de reclamació administrativa és procedent la delegació de la competència a l'Alcalde d'aquest Ajuntament en els termes que es dirà en la part resolutiva d'aquest acord, i segons les facultats que preveu l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i del procediment administratiu de les Administracions Públiques a Catalunya, i l'article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, els informes tècnics i jurídics emesos, i d'acord amb les competències que atribueix a les corporacions locals la disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, i l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, **s'acorda:**

Primer.- Delegar en l'Alcalde d'aquest Ajuntament la competència per a la resolució dels procediments administratius que vinguin relacionats amb les reclamacions o deficiències constructives vinculades al contracte administratiu d'obres subscrit amb la mercantil Constructora Imaga Proyectos y Construcciones, SA respecte del Centre d'Assistència Primària a l'avinguda Catalunya, 18.

Segon. Disposar que la competència delegada a l'Alcalde es limita als procediments administratius concrets que es relacionen en l'apartat anterior, que aquesta competència no podrà ser delegada en cap altre òrgan i s'hauran d'exercir d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tercer. Notificar el present acord als que consten com interessats en l'expedient del contracte administratiu de referència.

Quart. Publicar l'edicte del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i al tauler d'edictes municipal.

Cinquè. Contra el present acord, per tractar-se d'un acte definitiu en via administrativa, l'interessat en el procediment podrà interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que aprovà l'acord, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, recurs que s'haurà d'entendre desestimat si transcorregut un altre mes, comptat des del dia de la presentació, no s'ha notificat l'acord.

En aquest cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de desestimació presumpta.

Amb independència de tot això també es podrà presentar, directament, el recurs contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre que es consideri oportú.

Votació: Ordinària.
Vots favorables: Unanimitat.

5. MOCIONS:

5.1. PER LA RETIRADA DE CANYES I OBSTRUCCIONS A LA LLERA DEL RIU. AMB R/E NÚM. 7640, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP, amb les següents propostes, consensuades en Junta de Portaveus:

1. Fer constar davant la Generalitat la preocupació de l'ajuntament per la manca d'actuacions de neteja preventiva de la llera del Riu Ripoll al seu pas per Ripollet.
2. Demanar a la Generalitat la informació actualitzada que disposin sobre els riscos i l'estat actual del riu Ripoll al seu pas per Ripollet per part del departament de medi ambient i l'Agència catalana de l'aigua.
3. Sol·licitar a Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona l'avaluació ambiental i els costos econòmics de recuperar i mantenir la llera del riu i la seva impliació per solucionar el perill i els riscos de l'actual estat del riu.
4. Demanar a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona la retirada de la vegetació al.lòctona i els objectes grans que representin un risc en cas de riuada, tot tenint cura en la seva realització de respectar les zones de nidificació i els hàbitats de les espècies animals i vegetals que hi viuen.

5. Traslladar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona.
6. Realitzar des de l'ajuntament un informe que mostri l'estat actual i l'efecte posterior a l'actuació de neteja per tal de donar continuïtat en el temps a aquests treballs de neteja.

Votació: Ordinària.
Vots favorables: Unanimitat

5.2. SOBRE LA PLANTA DE RESIDUS ECOPARC-2. AMB R/E NÚM. 7814, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL CpR, amb les següents propostes:

1. Instar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona al tancament immediat de l'Ecoparc-2 fins que no hi hagi garanties que no emet ni pot emetre substàncies contaminants ni pudors.
2. Demanar al govern de la Generalitat que instal·li una estació fixa que mesuri la qualitat de l'aire a Ripollet.
3. Instar al govern de la Generalitat que encarregui un estudi per part d'equips científics independents que avalui la presència de contaminants a l'aire al voltant de l'Ecoparc-2 i les conseqüències per la salut que poden tenir les emissions d'aquesta planta de residus.
4. Demanar al Govern de la Generalitat un canvi legislatiu per tal que els COVs siguin analitzats de manera habitual en les estacions de control de la qualitat de l'aire.
5. Traslladar aquests acords a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Votació: Ordinària.
Vots favorables: 4. Corresponents als membres del grup del COP-CpR.
Vots en contra: 15. Corresponents als membres dels grups del PSC, CiU i PP.
Abstencions: 2. Corresponents als membres del grup d'ICV-EUiA-E.

5.3. PER UNA REFORMA CONSTITUCIONAL I LA CONVOCATÒRIA D'UN REFERÈNDUM SOBRE LA MONARQUIA I PER L'INICI D'UN PROCÉS CONSTITUENT CAP A LA REPÚBLICA. AMB R/E NÚM. 7901, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA-E, amb les següents propostes, prèvia modificació en Junta de Portaveus:

Primer.- L'Ajuntament de Ripollet reclama a l'Estat espanyol impulsar un procés constituent per a plantejar la República i un altre model d'Estat utilitzant tots els mecanismes que preveu la Constitució Espanyola.

Segon.- Declarem esgotat el model d'Estat actual, i cridem a la ciutadania a exigir la reforma de la Constitució i la convocatòria d'un referèndum, on sigui la ciutadania qui decideixi amb els seus vots la forma d'Estat que prefereix.

Tercer.- Fer arribar els acords al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a la Presidència de la Unió Europea.

Votació: Ordinària.
Vots favorables: 13. Corresponents als membres dels grups del PSC-COP-CpR i ICV-EUiA-E.
Vots en contra: 4. Corresponents als membres del grup del PP.
Abstencions: 4. Corresponents als membres del grup de CiU.

5.4. A FAVOR D'UN COMERÇ URBÀ DE QUALITAT I ARRELAT A LA CIUTAT. AMB R/E NÚM. 7910, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CiU, COP-CpR I ICV-EUiA-E, amb les següents propostes:

1.- Demanar al govern de la Generalitat que s'implementin mesures reals i efectives en favor del comerç urbà de proximitat i qualitat.

2.- Demanar al govern de la Generalitat que vetlli per reservar els espais per al desenvolupament productiu i industrial, que genera riquesa i llocs de treball al nostre territori.

3.- Demanar al govern de la Generalitat que avalui i reconsideri l'impacte que pot tenir en la destrucció de teixit comercial i de llocs de treball en el comerç urbà les noves àrees comercials perifèriques que es volen implantar al territori i, en concret, per la seva immediatesa, el nou projecte en què s'està treballant per a construir el major centre comercial d'Europa a Cerdanyola del Vallès.

Votació: Ordinària.
Vots favorables: Unanimitat.

5.5. RELATIVA A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA. AMB R/E NÚM. 7923, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL COP-CpR, amb les següents propostes:

Primer. Abandonar la pertinença a la Federació de Municipis de Catalunya, a tots els efectes, mentre no es resolgui judicialment el cas.

Segon. Exigir a la Federació de Municipis de Catalunya el retorn dels diners abonats com a quota per part del nostre municipi els anys 2011 i 2012, per considerar que s'han utilitzat per a fins il·lícits.

Tercer. Comunicar la decisió a la Federació de Municipis de Catalunya.

Votació: Ordinària.
Vots favorables: 4. Corresponents als membres del grup del COP-CpR.
Vots en contra: 11. Corresponents als membres dels grups del PSC i CiU.
Abstencions: 6. Corresponents als membres dels grups del PP i ICV-EUiA-E

5.6. SUPORT A LA CAMPANYA DE BOICOT, DESINVERSIONS I SANCIONS (BDS) CONTRA ISRAEL I EN SOLIDARITAT AMB PALESTINA. AMB R/E NÚM. 7924, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL COP-CpR, amb les següents propostes:

1.- Adherir-se a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest sentit, l'Ajuntament de Ripollet, es compromet a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb les institucions, empreses o organitzacions israelianes fins que aquest Estat compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a l'autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional per mitjà de:

- La finalització de l'ocupació i la colonització dels territoris ocupats l'any 1967 i el desmantellament del Mur;
- El reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d'Israel a una plena igualtat;
- El respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a les seves llars i propietats tal i com ho va estipular la Resolució 194 de les Nacions Unides.

Aquesta mesura no s'aplicarà amb aquelles institucions, empreses o organitzacions israelianes que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en la forma que s'han detallat en el paràgraf anterior.

2.- L'Ajuntament de Ripollet es compromet també a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses, institucions o organitzacions, internacionals o nacionals, que extreuen un benefici econòmic o polític de la violació dels drets palestins.

3.- L'Ajuntament de Ripollet es compromet a donar suport a les diferents campanyes de BDS llençades tant des de Catalunya com des de la resta del món.

4.- L'Ajuntament de Ripollet instarà a la Generalitat de Catalunya i a la resta d'institucions catalanes a sumar-se a la campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel.

5.- L'Ajuntament de Ripollet es compromet a promoure una jornada de solidaritat en el seu municipi per tal de donar a conèixer la situació de Palestina i la campanya de BDS a la qual s'adhereix.

Votació: Ordinària.
Vots favorables: 13. Corresponents als membres dels grups del PSC, COP-CpR i ICV-EUiA-E.
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 8. Corresponents als membres dels grups de CiU i PP.

5.7. RELATIVA AL MULTIREFERÈNDUM. AMB R/E NÚM. 7931, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL COP-CpR, amb les següents propostes:

Primer. Rebutjar la denúncia realitzada contra un exèrcit de democràcia i participació de la ciutadania: Mostrar el desacord amb les citacions judicials que estan rebent les persones que han col.laborat en aquesta iniciativa i demanar que s'aturin i s'arxivin les diligències o causes obertes contra el Multireferèndum.

Segon. Denunciar l'acció de la Junta Electoral Central, donant instruccions per a què aquesta consulta no es portés a terme.

Tercer. Donar suport als organitzadors de la consulta i reconeixement a la feina que estan duent a terme.

Quart. Traslladar aquests acords a la Junta Electoral Central, als organitzadors del Multireferèndum i als jutjats on s'han obert diligències als col.laboradors d'Olot, Vic, Castelló d'Empúries, Berga, Santa Coloma de Cervelló, Vilafranca del Penedès i Sant Sadurí d'Anoia.

Votació: Ordinària.
Vots favorables: 6. Corresponents als membres dels grups del COP-CpR i ICV-EUiA-E.
Vots en contra: 15. Corresponents als membres dels grups del PSC, CiU i PP.
Abstencions: Cap.

6. PRECS I PREGUNTES.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió, de tot el que jo com a secretari accidental certifico.

El secretari accidental

L'alcalde

Carles Casellas Ayén

Juan Parralejo Aragoneses