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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE MUNICPAL  
 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 10/2014. 
Caràcter: Ordinària. 
Data: 24 de juliol de 2014. 
Horari: De 19.35 a 21.25 hores. 
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial. 
 
Assistents: 
Sr. Juan Parralejo Aragoneses, alcalde PSC 
Sra. Rosa María Martín Arjona, tinenta d’alcalde  PSC 
Sr. Fernando Tornel Lloreda, tinent d’alcalde PSC 
Sra. Inmaculada Viera Hernández, tinenta d’alcalde PSC 
Sr. Rafael José Gómez Clares, regidor delegat PSC 
Sra. Maria Lladó Leal regidora delegada PSC 
i Sra. Maria del Mar Viera Hernández. regidora delegada  PSC 
   
Sr. José María Osuna López,  regidor COP-CpR 
Sr. Antoni Pijuan Badia, regidor COP-CpR 
Sra. Eva Maria Fretes Cascos  regidora COP-CpR 
i Sra. Maria Pilar Castillejo Medina. regidora COP-CpR 
   
Sr. Víctor Diéguez García,  regidor Partit Popular 
Sra. Cristina Lozano Gómez de Travesedo, regidora Partit Popular 
Sr. Marcos Gayán Virgil regidor Partit Popular 
i Sra. Francina Sau Fadó regidora  Partit Popular 
   
Sr. Xavier Peñarando Morea,  tinent d’alcalde CiU 
Sr. Joan Fandos de Miguel, tinent d’alcalde  CiU 
Sra. Gemma Edo Aguado  regidora delegada  CiU 
i Toribio López Mellina. regidor delegat CiU 
   
Sr. Valentín Nieto Pérez  regidor ICV-EUiA-E 
i Sr. Pablo López Fernández. regidor  ICV-EUiA-E 
   
Sr. Carles Casellas Ayén  secretari accidental  
i Sra. Neus Comas Pinto. interventora accidental  
 
 
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per 
constituir vàlidament la sessió plenària. 
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L’ordre del dia de la sessió actual és el següent: 
 
1. Esborrany acta sessió anterior. 
2. Modificació contracte servei neteja viària durant el període estival+. 
3. Resolució del procediment de reclamació a l’adjudicatari de les obres de 

construcció del CAP Els Pinetons. 
4. Delegació de competències a l’Alcalde en relació als procediments de reclamació 

del contracte administratiu de les obres de construcció del CAP Els Pinetons. 
5. Mocions: 

5.1. Per la retirada de canyes i obstruccions a la llera del riu. Amb R/E 
núm. 7640, presentada pel grup municipal del PP. 

5.2. Sobre la planta de residus Ecoparc-2. Amb R/E núm. 7814, presentada 
pel grup municipal del CpR.  

5.3. Per una reforma constitucional i la convocatòria d’un referèndum 
sobre la monarquia i per l’inici d’un procés constituent cap a la 
república. Amb R/E núm. 7901, presentada pel grup municipal d’ICV-
EUiA-E. 

5.4. A favor d’un comerç urbà de qualitat i arrelat a la ciutat. Amb R/E 
núm. 7910, presentada pels grups municipals del PSC, CiU, COP-CpR i 
ICV-EUiA-E. 

5.5. Relativa a la Federació de Municipis de Catalunya. Amb R/E núm. 
7923, presentada pel grup municipal del COP-CpR. 

5.6. Suport a la campanya de boicot, desinversions i sancions (BDS) contra 
Israel i en solidaritat amb Palestina. Amb R/E núm. 7924, presentada 
pel grup municipal del COP-CpR. 

5.7. Relativa al Multireferèndum. Amb R/E núm. 7931, presentada pel grup 
municipal del COP-CpR. 

6. Precs i preguntes. 
 

- - - - 
 
 
1. ESBORRANY ACTA ANTERIOR 
Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 8/2014, corresponent a la sessió del dia 18 de juny. 
 
Votació: Ordinària. 
Vots favorables: Unanimitat. 
 
 
2. MODIFICACIÓ CONTRACTE SERVEI NETEJA VIÀRIA DURAN T EL 
PERÍODE ESTIVAL. 
L’Ajuntament de Ripollet té contractat amb la mercantil URBASER S.A. el servei de 
recollida i trasllat de residus sòlids urbans i del servei de neteja viària al municipi de 
Ripollet.  
 
En data 20 de juny  de 2014 l’enginyera municipal senyora Gemma Lozano Soria ha 
emès informe del qual es desprèn que s’han detectat uns punts conflictius de neteja 
viària, proposant que excepcionalment s’ampliï el servei, destinant dos efectius a 
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realitzar un reforç de punts conflictius diari o cada dos dies per la tarda, en comptes de 
la periodicitat actual establerta en un cop per setmana per a cada zona.  
 
D’acord amb lo previst en la clàusula 14.4 del plec de clàusules tècniques que regeixen 
el contracte de Servei Públic de recollida i trasllat de residus municipals i neteja viària 
al municipi, adjudicat a la mercantil URBASER, s’ha sol·licitat pressupost a l’ 
esmentada mercantil per a que valori que durant el període estival hi hagi dos operaris 
fent un servei especial de neteja viaria per la tarda a mitja jornada, inclòs dissabte, en els 
mesos de juliol fins a mitjans d’octubre, que contemplin els punts conflictius de neteja.  
 
En data 26 de juny de 2014, amb registre d’entrada 2014007085, la mercantil 
URBASER SA, presenta pressupost per a cobrir el servei demanat amb un cost de 
19.369,91 € sense IVA., calculat en funció dels preus unitaris del contracte original, 
corresponent a 52 jornades de treball.  
En data 3 de juliol de 2013 l’enginyera municipal ha emès informe de l’oferta 
presentada per la mercantil URBASER SA.  
 
El contracte administratiu de referència fou licitat i adjudicat en el marc de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes de les Administracions Públiques actualment 
derogada amb l’entrada en vigor del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
L’apartat segon de la disposició transitòria primera del TRLCSP estableix que els 
contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present 
Llei es regiran, pel que fa als efectes, compliment i extinció, inclosa la durada i el règim 
de pròrrogues, per la normativa anterior. 
 
En conseqüència, la modificació dels contractes administratius en tant que  una potestat 
inherent  l’òrgan de contractació, ve garantida, en el marc jurídic del present contracte, 
en l’article 195 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre sempre i quan s’acreditin els 
requisits que preveu d’acord amb els requisits de l’article 202 de la norma. En aquests 
termes, l’article 258 també estableix que l’Administració, podrà modificar, per raons 
d’interès públic, les característiques del servei contractat. Així mateix, els  plecs de 
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte també desenvolupa 
aquesta potestat, sempre que s’acreditin causes justificades d’interès general. 
 
Pel que fa al procediment en l’adopció de la modificació del contracte administratiu, cal 
destacar que no procedeix donar compliment al tràmit d’audiència prèvia al contractista 
establert en l’article 194 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre  en el benentès que ja 
resulta acreditat la conformitat del contractista  en tant que el propi adjudicatari ha 
presentat una proposta amb els termes i condicions segons petició prèviament 
formulada. A major abundament,  l’article 84.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic i procediment administratiu de les Administracions Públiques també 
preveu que es pot prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin en el procediment ni 
siguin tinguts en compte en la resolució altres fets, al·legacions o proves que  els 
adduïts per la persona interessada. 
 
En l’àmbit reglamentari, l’article 240 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) preveu el 
procediment per a la resolució de les incidències que puguin sorgir durant l’execució 
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del contracte,  i l’article 202 de la Llei de contractes de les Administracions Públiques  
estableix la necessitat de formalitzar en document administratiu la modificació del 
contracte.  
 
Prèviament a elevar la proposta a l’òrgan plenari, s’ha sotmès la proposta a l’estudi, i a 
l’emissió del  dictamen previ i preceptiu de la Comissió Informativa de Serveis 
Territorials. 
 
El secretari i la interventora de la corporació han evacuat  el corresponent informe previ 
i preceptiu, segons preveu l’article 275 del Decret 2/2003, de 28 d’abril al respecte de 
les modificacions contractuals. 
 
En última instància la normativa sectorial en matèria de contractació de les 
Administracions Públiques estableixen l’obligació de comunicar les dades respecte dels 
contractes adjudicats i les modificacions al Registre de Contractes de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa. El contingut de la remissió ve regulat en els 
articles 114 i següents del reglament i el format telemàtic en les disposicions de l’Ordre 
EHA/1077/2005, de 31 de març. En els mateixos termes, cal procedir a remetre la 
documentació referida al Tribunal de Comptes segons el que preveu l’article 57 de la 
norma o organisme autonòmic competent. 
 
La potestat per la modificació dels contractes administratius ve atribuïda  als òrgans 
plenaris en base a allò que preveu la disposició addicional segona TRLCSP  i l’article 
52.2. n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
D’acord amb el contingut dels informes emesos pels Serveis Municipals i les previsions 
dels articles 202 i 258 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, així com dels Plecs de Condicions Administratives, Tècniques i Econòmiques 
que  regulen el contracte de gestió de serveis públics de recollida i trasllat de residus 
sòlids urbans i del servei de neteja viària a Ripollet. 
 
Vista la proposta formulada per l’adjudicatària del contracte, i altre documentació que 
consta a l’expedient, a proposta del Regidor Delegat de Serveis Municipals, i vist el 
dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials, s’acorda : 
 
Primer. Modificar el contracte de gestió dels serveis públics de recollida i trasllat de 
residus sòlids urbans i del servei de neteja viària de Ripollet, mitjançant la prestació 
d’un  servei extraordinari de neteja viària per reforçar els punts conflictius de neteja 
durant  les tardes del període estival, de dilluns a dissabte, i  durant els mesos de juliol, 
agost, setembre i octubre de 2014  destinant dos operaris en règim de mitja jornada 
d’acord amb les dades obrants en l’expedient. 
 
La prestació del servei es realitzarà d’acord amb els termes, pactes i condicions que 
venen establert en el règim jurídic del contracte administratiu i segons l’oferta 
presentada per l’adjudicatari del servei. 
 
Segon. Aprovar la disposició d’una  despesa per un import de 21.306,90 € (10% d’ IVA 
inclòs) destinat a l’abonament del servei extraordinari adjudicat a la mercantil 
URBASER, SA.  
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La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 03.163.22700 anomenada 
“Neteja Vies Públiques” del Pressupost de Despeses del present exercici.  
 
Tercer. Notificar el present acord al representant de l’empresa adjudicatària, i 
emplaçar-lo per a la formalització de la modificació del contracte administratiu dins el 
termini de 15 dies hàbils següents a l’endemà de la notificació del present acord. 
 
Quart. Disposar que un cop hagi estat formalitzada la modificació contractual de 
referència, es procedeixi a la remissió de les dades bàsiques del present contracte a la 
Sindicatura de Comptes, a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa,  i a la 
publicació   en el perfil del contractant de la web de l’Ajuntament de Ripollet, als 
efectes de donar compliment al règim d’informació previst en el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
 
Cinquè.  Contra el present acord, per tractar-se d’un acte definitiu en via administrativa, 
l’interessat en el procediment podrà interposar amb caràcter potestatiu, recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, recurs que s’haurà d’entendre 
desestimat si transcorregut un altre mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha 
notificat l’acord. 
 
 En aquest cas, es podrà  interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos a 
comptar  a partir de  l’endemà de la  data de desestimació presumpta. 
 
Amb independència de tot això també es podrà presentar, directament, el recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
que considereu oportú. 
 
Votació: Ordinària. 
Vots favorables: 15. Corresponents als membres dels grups del PSC, CiU i PP. 
Vots en contra: 4. Corresponents als membres del grup del COP-CpR. 
Abstencions:  2. Corresponents als membres del grup d’ICV-EUiA-E. 
 
 
3. RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ A 
L’ADJUDICATARI DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CAP ELS 
PINETONS. 
 
En data 14 de juliol, el TAG de Serveis Territorials ha emès informe jurídic que es 
procedeix a transcriure a continuació :  
 
<<Antecedents de fet 

 
Primer. En data 7 d’abril de 2014, la Junta de Govern Local, en exercici de les 
competències delegades per Resolució d’Alcaldia 635 d’ 11 de juny de 2011, adoptà 
entre d’altres l’acord d’incoació del procediment de requeriment per a la subsanació de  
les deficiències  constructives i la mancança documental de final d’obres respecte del 
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contracte administratiu per la construcció de   l’edifici del Centre d’Assistència Primària 
emplaçat a l’avinguda Catalunya, 18, que fou adjudicat i executat per la mercantil 
CONSTRUCTORA IMAGA PROYECTOS y CONSTRUCCIONES, SA. 
 
Segon. Consten en l’expedient les notificacions de l’acord practicades respecte 
d’aquells que consten com interessats en l’expedient: el senyor Julio Rafael Fernández 
Maestre, en qualitat de representant de l’administració concursal de la mercantil 
CONSTRUCTORA IMAGA PROYECTOS y CONSTRUCCIONES, SA declarada per 
auto judicial de 27 d’abril de 2012 del Jutjat Mercantil número 1 de A Coruña, i la 
mercantil GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SL. 
 
Tercer. En data 30 d’abril de 2014, el senyor Rafael Fernández Maestre presenta a les 
Oficines de Correus de A Coruña presenta escrit en el que es formula una prèvia i tres 
al·legacions contra l’acord de Junta de Govern Local de 7 d’abril de 2014 i, sol·licita 
l’arxiu i que es deixi sense efecte l’expedient pels motius que exposa en el seu escrit i 
que es donen per reproduïts. L’escrit tingué entrada al Registre Municipal d’aquest 
Ajuntament el dia 5 de maig de 2014, amb referència E2014004570. 
 
Quart. En data 6 de maig de 2014, ha tingut entrada al Registre Municipal l’escrit amb 
referència E2014004629 presentat per la senyora Anna Clusella, procuradora dels 
tribunals, actuant en nom i representació de l’entitat mercantil GENERALI ESPAÑA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS, SL.  
 
En el seu escrit sol·licita una relació concreta de la documentació obrant en l’expedient 
administratiu i sol·licita l’ampliació del termini. 
 
Cinquè. Per ofici de  14 de maig el tècnic que subscriu, en tant que instructor de 
l’expedient, dóna trasllat de la documentació requerida a la senyora Anna Clusella a 
l’hora que s’amplia en 10 dies el termini per presentar al·legacions. 
 
Sisè. En data 16 de juny de 2014, el senyor Antoni Ventura Capella en qualitat 
d’Arquitecte Tècnic i  Director d’Execució de les obres de construcció del CAP 
Pinetons, aporta per compareixença a les oficines de Serveis Territorials,  dos exemplars 
de l’informe tècnic pel que es dóna resposta a les al·legacions  que consten en 
l’expedient.  
 
Setè. En data 13 de juny de 2014, amb entrada E2014006684 al Registre Municipal, la 
senyora Anna Clusella presenta escrit en el que exposa dues al·legacions contra l’acord 
d’inici d’expedient adoptat per acord de Junta de Govern Local de 7 d’abril de 2014. 
 
Vuitè. En data 11 de juliol de 2014, l’arquitecte municipal emet informe tècnic als 
escrits d’al·legacions presentats pel  Julio Rafael Fernández Maestre i per la  senyora 
Anna Clusella. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’escrit d’al·legacions del senyor  Rafael Fernández Maestre ha estat presentat 
en temps i forma en els termes previstos en l’article 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre. L’escrit aporta una al·legació prèvia, i tres al·legacions a l’acord de Junta de 
Govern Local de 7 d’abril de 2014. Conclou el seu escrit sol·licitant l’arxiu de les 
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actuacions. 
 
Vist els informes tècnics obrants en l’expedient, es procedeixen a formular les 
corresponents consideracions jurídiques en els epígrafs segon a cinquè dels Fonaments 
de Dret  d’aquest informe jurídic. 
 
Segon.  Al respecte de l’al·legació prèvia de l’escrit d’al·legacions del senyor  Rafael 
Fernández Maestre en el que es fa al·lusió a l’expedient anteriorment iniciat per 
l’Ajuntament de Ripollet cal informar que en tant que aquell procediment incoat l’any 
2012 no fou resolt en termini s’ha de tenir per caducat, sense que hagi produït efectes 
entre les parts.  
 
En tant que l’acció de reclamació d’aquest Ajuntament és plenament vigent per no 
haver transcorregut el termini de garantia de quatre anys que regula el contracte 
administratiu, és plenament legítima la incoació d’un nou procediment dins aquest 
termini, segons ve previst entre d’altra normativa en el mateix article 92.3 de la 
LRJPAC, que determina que la caducitat del procediment no produeix per si mateixa la 
prescripció d’accions.  
 
Tercer. Al respecte de l’al·legació primera de l’escrit d’al·legacions del senyor  Rafael 
Fernández Maestre en el que manifesta la improcedència d’imputar responsabilitat a 
IMAGA per les suposades deficiències constructives, es formulen les següents 
consideracions jurídiques : 
 
a) Al respecte de la manifestació conforme no s’acompanya a l’acord municipal els 
informes tècnics com així tampoc cap tipus de documentació o justificació tècnica que 
acrediti la relació de causalitat entre les deficiències i l’execució de les obres per 
IMAGA, cal destacar que la part expositiva de l’acord de Junta de Govern de 7 d’abril 
de 2014 sí transcriu, en part, i que es donen per reproduïts. 
 
Així mateix, l’apartat segon de la part dispositiva de l’acord de 7 d’abril de 2007 ja 
adverteix que es posa l’expedient a disposició dels interessats, l’adreça on pot revisar-se 
i els mitjans d’obtenció de còpia de la documentació, accions de defensa totes elles que 
no han estat exercides per aquest interessat i, en canvi, per l’altra interessat en el 
procediment en tant que manifestació del dret a defensa i contradicció que ha estat 
garantida durant la instrucció. 
 
b) Al respecte del que l’interessat considera com evidents contradiccions entre els  
informes tècnics de 3 de juny de 2011, d’1 de març de 2012  en la diferència lèxica 
entre “ (...) qüestions atribuïbles a l’execució de l’obra” o bé “ (...) responsabilitat de 
l’adjudicatari”. 
 
Al respecte s’informa que més enllà de valoracions subjectives al respecte de la forma 
d’expressió del tècnic, no hi ha contradicció en el que és l’objecte de l’expedient que no 
és altra que  la reclamació concreta per un import de 14.768,12 euros segons 
l’actualització (abans 18% IVA, avui 21% IVA)  dels imports relacionats en l’informe  
d’1 de març de 2012 que també venen recollits, i transcrit en part en l’acord, en 
l’informe de l’arquitecte municipal de 4 de març de 2014. 
 
En aquests termes l’informe de 10 de juny de 2014 diu literalment : << Com ja 
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manifestava al meu informe de 30 de maig de 2012, la suposada contradicció entre el 
primer i segon informe emesos per aquesta direcció tècnica, no és tal sinó que ambdós 
informes es complementen. Efectivament de la lectura del segon informe redactat es 
dedueix que complementa el primer, i depura les responsabilitats, que al meu criteri no 
són responsabilitat de la contracta, afegint-hi aquelles deficiències que han estat 
detectades amb la posta en marxa del centre. Com sens dubte han pogut apreciar hi ha 
alguns punts reclamats per l’usuari al primer informe, que al segon són rebutjats i per 
tant no valorats al pressupost calculat per a les reparacions.  (...) La imputabilitat a la 
constructora de la totalitat de les deficiències valorades per a la seva reparació està 
meridianament acreditada, doncs es tracta de vicis d’obra per deficient acabament o 
detectats a la posta en marxa, no podent-se imputar en cap cas a l’ús indegut per part de 
l’usuari.>> 
 
Per tot això, n és menys cert que part de les deficiències recollides en informes anteriors 
s’han suprimit en tant que, de la valoració acurada dels fets, la direcció tècnica de l’obra 
ha considerat que no correspon a l’execució d’aquelles obres però, cal insistir, això no 
és obstacle per la reclamació deficiències d’aquelles que sí es tenen per acreditades. 
 
Així, al respecte de la concurrència de responsabilitat del contractista en les 
deficiències, passem a detallar :  
 
b.1. ) Pel que fa a les despeses CONTROL QUALITAT :  la  clàusula 30 dels plecs de 
clàusules administratives particulars, aprovats per acord plenari de 26 de juny de 2008,  
estableix l’obligació de l’adjudicatari d’assumir les despeses per  assaigs, anàlisis de 
materials i unitats d’obra segons les ordres que emeti la direcció de l’obra, i fins a un 
límit del 1,5 % de l’ import de la licitació 
b.2) Pel que fa a la resta de deficiències, més enllà d’allò ja exposat, es procedeix a 
transcriure el contingut de l’informe de l’arquitecte municipal d’ 11 de juny de 2014: 
 
<< S’han presentat dues al·legacions a l’acord de la Junta de Govern Local del dia 7 
d’abril de 2014 pel qual es dona inici d a la incoació d’expedient d’incautació de la 
garantia de les obres del CAP III.  
 
S’han presentat dues al·legacions: 
 
• núm. E201400570 de 5 de maig de 2014 presentat pel Sr. Julio Rafael Fernandez 
Maestre, en qualitat d’administrador concursal de IMAGA  
 
• núm.  E2014006684 de 13 de juny de 2014 presentat per la Sra. Anna Clusella 
en nom i representació de GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
S.L. 
 
En data  10 de juny de 2014, el senyor Antoni Ventura i Capella, Director de l’Execució 
de les obres del CAP III aporta el seu informe a les al·legacions presentades pel 
liquidador d’ IMAGA, citada abans i  amb la  mateixa data de 10 de juny de 2014.  
 
Els dos al·legants exposen dos arguments similars, en el primer argument parlen de que 
s’han acceptat les deficiències que indicava l’escrit del ICS, en l’expedient d’incoació 
de la garantia respecte de la petició d’execució i finalització de les obres i, el segon 
argument és que no queden suficientment documentades les responsabilitats de IMAGA 
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en les deficiències referides. El Sr. Ventura reitera sobradament els seus arguments 
anteriorment aportats als  informes de VENTURA I ASSOCIATS.  
 
Cal dir, que no és cert que s’hagi ampliat les reclamacions, havent-hi afegit peticions 
formulades per ICS, l’única diferència en la reclamació inicial és que en no haver 
aportat part de la documentació que contractualment tenia que aportar IMAGA a 
l’acabar l’obra, cal establir un preu dels assajos que caldrà fer per tal de disposar dels 
certificats, si procedeixen, on s’indiqui la bondat de la instal·lació de climatització, la 
instal·lació d’enllumenat i la instal·lació de producció d’aigua calenta sanitària. Tornaré 
a insistir que d’aquestes comprovacions, se’n poden deduir defectes fins ara no 
detectats.  
 
Respecte a la manca de justificació tècnica de les responsabilitats d’ IMAGA en el que 
reiteradament se li ha reclamat, no és discutible que manca d’aportació de certificacions 
i de documentació de les instal·lacions abans referides per tal d’acreditar, si procedeix,  
la bondat de la seva execució; l’aportació d’aquesta documentació és una obligació 
contractual. Però tampoc és pot discutir que la manca de rebaixat, polit i abrillantat de 
25 m2 de paviment, es tracta d’una partida del pressupost que, senzillament, IMAGA no 
va realitzar i que era perfectament definida a l’estat d’amidaments del projecte i que té 
valor de document contractual. El mateix puc afirmar en rotunditat, com a defecte 
d’execució de les obres, les fissures dels envans i que cal reparar degut a la mala 
execució dels mateixos.  

 
D’altra banda no podem oblidar ni deixar de prestar especial atenció a la darrera acta de 
BUREAU VERITAS, corresponent a la inspecció del 23 de setembre de 2010, on en el 
seu annex núm. 1, explicita el llistat d’incidències, on són òbvies les deficiències que 
refereixen a temes elèctrics, de climatització i de producció d’aigua calenta sanitària, De 
tot això n’arribo a la conclusió que cal procedir a l’incautació de la garantia per procedir 
a l’execució de les partides següents i que figuren en l’annex del present informe: 
 
Partida 1 KEH1X001 del capítol de clima, per un import de           3.080,05 € 
Partida 1 EG3151E6 del capítol d’electricitat per un import de      819,87 € 
Partida 1 EJM1X001 del capítol d’ ACS, per un import de       513,25 € 
Partida 1 K9Z2A100 del capítol de paviments, per un import de      237,50 € 
Partida 1 461R3530 del capítol de paraments, per un import de  396,50 € 
Partida    JEV58704 inspecció de climatització, per un import de          1.800,00 € 
Partida    JHV18101 inspecció enllumenat, per un import de   600,00 € 
Partida    JJVA9A0A inspecció ACS, per un import de    600,00 € 

TOTAL              8.047,17 € 
13 % despeses generals                    1.046,13 € 
  6 % benefici industrial   482,83 € 
SUBTOTAL             9.576,13 € 
IVA 21 %             2.010,99 € 
TOTAL            11.587,12 €  >> 

 
Quart. En l’al·legació segona de l’escrit d’al·legacions del senyor  Rafael Fernández 
Maestre  en el que manifesta  respecte el caràcter injustificat i desproporcionat de l’ 
import en que es valora les suposades deficiències constructives. 
 
Al respecte cal apuntar en primer lloc que, tal i com recull l’arquitecte municipal en el 
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seu informe, l’ increment de 14.401,97 de l’informe d’ 1 de març de 2012 fins els 
14.768,12 euros de l’informe de 7 d’abril de 2014 no és més que a conseqüència de 
l’increment percentual de l’ IVA ocorregut en aquest període, passant de l’anterior 18% 
fins el 21% actual i de la repercussió que aquest increment tributari tindrà en el moment 
de procedir a la reparació efectiva dels danys. 
 
En segon lloc, pel que fa a la manca d’acreditació o justificació dels imports valorats, 
cal apuntar que l’informe de 7 de març de 2012 al que la part fa reiterada menció en el 
seu escrit, aporta en el seu Annex la valoració detallada, partida per partida amb la 
corresponent descripció tècnica , amidament, preu unitari i import que li correspon. Així 
mateix, segons consta en l’informe de resposta a les al·legacions emès pel tècnic Antoni 
Ventura el 16 de juny de 2014 i que diu  : << (...) manifestar novament que el càlcul de 
l’ import de la reparació de les deficiències imputables a la contracta obeeix al 
pressupost de reparacions redactat per aquesta direcció tècnica, aplicant els preus del 
Banc de Dades de l’ ITEC Institut de Tecnologia de l’Edificació de Catalunya, que fou 
la base sobre la que es calculà el pressupost de l’obra. Al citat pressupost s’han detallat 
la totalitat de les partides d’intervenció, pel que considero totalment justificada i 
acreditada la suma reclamada>>. 
 
No obstant això, d’acord amb els antecedents i en tant que s’estima en part les 
al·legacions presentades per no resultar acreditades la relació de causalitat en la 
responsabilitat del contractista, es quantifica l’import final que es reclama en 11.587,12 
€ (21% IVA inclòs). 
 
Cinquè. En l’al·legació tercera de l’escrit d’al·legacions del senyor  Rafael Fernández 
Maestre,  manifesta la improcedència de l’execució/incautació parcial de la garantia 
definitiva per la pròpia situació concursal en que es troba la seva representada.  
 
Al respecte, es formulen les següents consideracions jurídiques : 
 
a) L’article 88 lletra b) de la  LCSP, determina que la garantia definitiva respondrà per 
la correcta execució de les prestacions del contracte. En termes similars, l’article 167 
del  RGLCAP estableix l’obligació de l’adjudicatari de vetllar per la conservació i 
policia de les obres per tot el termini de la garantia, amb subjecció als plecs i a les 
instruccions del director de l’obra. 
 
b) L’article 235.3  del TRLCSP regula  el procediment a adoptar en la reclamació a 
l’adjudicatari pel cas que apareguin deficiències prèviament al  venciment de la 
garantia, que resulta d’idèntica transcripció respecte l’article 281.3 de la LCSP, 
actualment derogada.  
 
c) Pel que fa a l’oposició a l’execució de la garantia, cal informar que l’article 101 del 
TRLCSP determina expressament que per a fer efectiva la garantia, l’Administració 
contractant té preferència sobre qualsevol altre creditor, sigui quina sigui la naturalesa o 
el títol del que derivi el creditor. En conseqüència, s’estableix l’exempció legal a la 
prelació de creditors prevista en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal i no 
produeixen efectes per aquest tipus de procediments, la remissió legal que esmenta 
l’interessat en el seu escrit. 
 
Sisè.  L’escrit d’al·legacions de data 13 de juny de 2014 de la senyora Anna Clusella ha 
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estat presentat en temps i forma en els termes previstos en l’article 84.2 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. L’escrit aporta dues al·legacions  a l’acord de Junta de 
Govern Local de 7 d’abril de 2014. Conclou el seu escrit sol·licitant l’arxiu de les 
actuacions. 
 
Del contingut d’aquest escrit es constata que és coincident en l’exposició de les 
al·legacions primera, segona i tercera formulades pel senyor Fernández Maestre. Per 
tant, no procedeix reiterar els arguments ja exposats i en base al principi d’economia 
processal cal remetre’s a allò ja exposat en els epígrafs anteriors. 
 
Setè. A la vista dels raonaments de dret i de fet exposats, ponderades  les circumstàncies 
que concorren en l’expedient i informades les al·legacions presentades pels interessats 
en l’expedient, es proposa a l’òrgan competent l’estimació en part de les al·legacions 
presentades en els termes exposats , en conseqüència, procedir a la incautació parcial de 
la garantia en l’import suficient per tal de procedir a   la reparació i subsanació de les 
deficiències constructives que consten en l’expedient mitjançant  execució  subsidiària. 
 
Vuitè. Al respecte de l’òrgan competent per resoldre el procediment, es formulen les 
següents consideracions jurídiques : 
 
a)  De la revisió de les dades obrants en l’expedient d’obres, consta que l’adjudicació 
definitiva del contracte es va resoldre per Resolució d’Alcaldia número 1366/2008, de 
23 de desembre, elevant a definitiva l’adjudicació provisional acordada pel Ple  
Municipal per acord de 27 de novembre de 2008. 
 
b)  D’acord amb l’anterior LCSP, els procediments de licitació dels contractes 
administratius estaven sotmesos a un primer acord d’aprovació provisional, pel que 
s’adjudicava el contracte a un licitador cert però deixava suspesos els efectes de l’acord 
fins a la posterior presentació de documentació complementària del licitador proposat 
com adjudicatari. Un cop presentada aquella documentació, mitjançant Resolució 
d’Alcaldia, s’elevà a definitiva l’acord d’adjudicació del Ple Municipal. 
 
c)  Al respecte d’aquest procediment, que ha quedat derogat amb l’entrada en vigor 
de la nova Llei de contractes del sector públic, segons ve pacíficament establert per la 
doctrina, l’acte definitiu del procediment és l’acte d’aprovació provisional i, l’acte 
posterior d’elevació a definitiva és un acte de tràmit o d’execució en tant que el licitador 
hagués atès en termini les condicions suspensives imposades en l’acord inicial.  
 
d)  D’acord amb els antecedents exposats, i segons preveu la disposició addicional 
segona del TRLCSP, en tant que l’import de licitació superava el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost municipal de l’exercici 2008, l’òrgan competent en el 
procediment resulta ser, efectivament, el Ple Municipal. 
 
e)  Segons preveu l’article 274.2 del TRLCSP, la competència per a subscriure el 
contracte comporta la facultat d’adjudicar el contracte, formalitzar-lo i totes les altres 
facultats que la legislació atribueix a l’òrgan de contractació : interpretació, inspecció i 
supervisió, modificació, resolució, extinció i altres, més enllà de la potestat de delegació 
a altres òrgans de la corporació. 
   
f) Dels antecedents, es desprèn que  és també  el Ple Municipal l’òrgan competent 
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per a la incoació i la resolució del present procediment. 
 
g)  Per tota això, resultant que la incoació d’aquest expedient s’inicià per acord de la 
Junta de Govern Local, procedeix  la convalidació del Ple Municipal en el marc de les 
potestats previstes en l’article 67.3 de la LRJPAC dels actes d’incoació i instrucció. >> 
 
Vistos els informes tècnics i jurídics emesos, en exercici de les competències que atorga 
al Ple Municipal la disposició addicional segona del Reial decret Legislatiu 3/2011, d’ 
11 de novembre,  els preceptes legals exposats i altres de procedent i legal aplicació, els 
informes tècnics i jurídics emesos,  i el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis 
Territorials, s’acorda :  
 
Primer.  Ratificar i convalidar  l’acord  adoptat per la Junta de Govern Local en sessió 
de 7 d’abril de 2014 en relació a la incoació del  procediment administratiu de 
requeriment per a la subsanació de  les deficiències  constructives i la mancança 
documental de final d’obres respecte del contracte administratiu per la construcció de   
l’edifici del Centre d’Assistència Primària emplaçat a l’avinguda Catalunya, 18.  
 
Segon. Estimar en part, pels motius establerts en la part expositiva del present acord, 
l’escrit d’al·legacions presentats pel senyor Rafael Fernández Maestre, en qualitat 
d’administrador concursal de la mercantil CONSTRUCTORA IMAGA PROYECTOS 
y CONSTRUCCIONES, SA declarada per auto judicial de 27 d’abril de 2012 del Jutjat 
Mercantil número 1 de A Coruña. 
 
Tercer. Estimar en part, pels motius establerts en la part expositiva del present acord, 
l’escrit d’al·legacions presentat per la senyora Anna Clusella, procuradora dels 
tribunals, en nom i representació de l’entitat mercantil GENERALI ESPAÑA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, SL en qualitat d’empresa avalista de la garantia 
definitiva vinculada al contracte administratiu de referència. 
 
Quart. Acordar la finalització del procediment administratiu de referència i, d’acord 
amb els antecedents de fet i de dret obrants en l’expedient, disposar la  incautació 
parcial fins a un import de 11.587,12 € (21% IVA inclòs) de la garantia definitiva de 
l’obra de referència constituïda mitjançant aval de la mercantil GENERALI ESPAÑA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS, SL i, en conseqüència, requerir al pagament en la 
forma i terminis que s’indiqui en les corresponent liquidació,   que s’adjuntarà al present 
acord. 
 
Cinquè. Acordar l’execució subsidiària dels treballs de subsanació de  les deficiències  
constructives i la mancança documental de final d’obres respecte del contracte 
administratiu de referència, amb càrrec a la part de la quantia de la garantia d’obres 
incautada en l’epígraf anterior. 
 
Sisè. Advertir a la mercantil CONSTRUCTORA IMAGA PROYECTOS y 
CONSTRUCCIONES, SA i a la mercantil GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SL que si a conseqüència de l’execució subsidiària dels treballs i 
documentació a realitzar es derivessin altres deficiències o vicis en la construcció no 
detectats, en tant que actes d’execució del present acord, es procedirà a la incautació de 
l’import suficient per atendre-les a càrrec del restant de la garantia dipositada. 
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Setè. Disposar la interrupció del termini de garantia de quatre anys del contracte 
administratiu d’obres referit per tot el temps que operi des de la notificació als 
interessats del present acord i fins que esdevinguin solventades les deficiències 
constructives tantes vegades esmentades. 
 
Vuitè. Facultar l’Alcalde, tan àmpliament com en Dret sigui necessari, per tal de fer 
efectiu l’ executivitat d’allò establert en aquest acord.  
 
Novè. Notificar el present acord als representats de la mercantil CONSTRUCTORA 
IMAGA PROYECTOS y CONSTRUCCIONES, SA i  la mercantil GENERALI 
ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SL, i donar trasllat a l’Institut Català de la 
Salut en tant que òrgan gestor del centre sanitari de referència, i al senyor Antoni 
Ventura i Capella en qualitat de direcció facultativa de les obres. 
 
Desè. Contra el present acord, per tractar-se d’un acte definitiu en via administrativa, 
l’interessat en el procediment podrà interposar amb caràcter potestatiu, recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, recurs que s’haurà d’entendre 
desestimat si transcorregut un altre mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha 
notificat l’acord. 
 
 En aquest cas, es podrà  interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos a 
comptar  a partir de  l’endemà de la  data de desestimació presumpta. 
 
Amb independència de tot això també es podrà presentar, directament, el recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
que es consideri oportú. 
 
Votació: Ordinària. 
Vots favorables: Unanimitat. 
 
 
4. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A L’ALCALDE EN RELACIÓ  ALS 
PROCEDIMENTS DE RECLAMACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRA TIU 
DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CAP ELS PINETONS. 
 
Antecedents de fet  
 
Primer. En data 12 de gener de 2009  es formalitzà el contracte administratiu d’obres 
per  la construcció d’un nou Centre d’Assistència Primària a l’avinguda Catalunya, 18 
subscrit  per l’alcalde d’aquesta corporació i el sr. Amador Carlos Alonso Vega, en 
representació de la mercantil Constructora Imaga Proyectos y Construcciones, SA (en 
endavant l’adjudicatari),  per un import d’adjudicació de  2.425.283,55 € (16% IVA 
inclòs), un termini de garantia de quatre anys.  
 
Segon. Pel que es dirà més endavant, consta dipositat en la tresoreria municipal l’aval 
conformat per l’entitat Banco Vitalicio Seguros d’un import de 104.538,08 € en 
concepte de garantia definitiva per l’adjudicació del mateix contracte administratiu 
d’obres, número de registre de l’aval 1432 formalitzat el 12 de desembre de 2008. 
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Tercer. D’acord amb l’oferta presentada per l’adjudicatari, la  clàusula quarta del 
contracte administratiu per l’execució de les obres de construcció del nou centre 
d’assistència primària a l’Avinguda de Catalunya, 18 formalitzat pels representants de 
l’Ajuntament i de l’empresa adjudicatària en data 12 de gener de 2009, estableix que el 
termini de garantia de les obres és de quatre anys. 
 
Quart. De la documentació obrant en l’expedient, al respecte de les dates d’execució 
de les obres d’especial transcendència en el marc del present expedient cal relacionar : 
 

a) En data 6 de febrer de 2009 es formalitza l’acta de replanteig de les obres. 
b) En data 11 de juny de 2010 es formalitza l’acta d’ocupació parcial de les 

obres per tal de procedir a l’equipament per part de CatSalut. Segons consta 
en l’ esmentat document, consta conforme la conformitat a aquesta ocupació 
no suposa la recepció de les obres. 

c) En data 1 de setembre de 2010, amb visat de referència AIU755 del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona 
i en data 2 de setembre de 2010 amb visat de referència 2009000696 del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la direcció facultativa de les obres 
subscriu el certificat final de la direcció de l’obra. 

d) En data 27 de setembre de 2010 es subscriu l’acta  d’ocupació i també en la 
mateixa data es signà l’acta de recepció de les obres. 

 
Cinquè. En data 11 de juliol de 2014, l’Arquitecte Municipal emet informe tècnic en el 
que, en síntesi es dóna compte que : <<  Hi ha iniciat un procediment per a la incoació 
de d’incautació de garanties per a solucionar i donar resposta a les deficiències en la 
construcció del CAP III (Els Pinetons) per tal de poder disposar del certificat final 
d’obres que ha de permetria la cessió d’aquesta instal·lació a CATSALUT, propietària 
de l’edifici, que l’ha d’escripturar com a obra nova sobre el terreny de la seva propietat, 
en el seu dia també cedit per l’ajuntament de Ripollet.  
 
En posterioritat a aquest expedient d’incautació de garanties per a l’acabament de les 
obres, de l’entitat de control ambiental ATISAE de data 25 de gener de 2012 se’n 
deriven deficiències en la instal·lació . ATEISAE fou contractada per a l’ajuntament per 
tal de fer l’informe de posada en funcionament de la instal·lació a partir del projecte 
d’activitats redactat per CONSULTING OFICINA TÈCNICA i que va encarregar 
CATSALUT,  tot i que el certificat final d’instal·lacions és de l’enginyer  Sr. Ramon 
Vall Abad fonamentat en base a la realitat construïda i en el projecte “as built” dels 
directors de l’obra VENTURA I ASSOCIATS SERVEI D’ARQUITECTURA 
TÈCNICA S.L.P. >> 
 

Així mateix, pels motius que consten en l’esmentat informe, l’Arquitecte Municipal 
conclou el seu informe tot dient :  
<<  

1. Proposar al Plenari de  l’ajuntament que acordi  incoar un nou expedient 
d’incautació de garanties per tal de donar acompliment i resoldre les deficiències 
que impedeixen disposar d’un informe favorable de posada en marxa d’aquesta 
instal·lació.  Cal posar en coneixement del Plenari que quantitat que es prevegi 
incautar, tindrà un caràcter  provisional,  ja que de les inspeccions i controls de 
qualitat que calgui realitzar  se’n poden derivar altres deficiències o vicis en la 
construcció no detectats.  
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2. Cal requerir als tècnics directors d’execució de l’obra VENTURA I 
ASSOCIATS i a l’enginyeria responsable del projecte de legalització de 
l’activitat (expedient mediambiental), el Sr. Ramón Vall i Abad per tal que 
destriïn quines de les deficiències són específiques d’aquest segon expedient 
d’incautació de garanties que cal iniciar i, la valoració de l’import de les accions, 
reparacions, certificacions, etc... necessàries a incauta. 

3. També caldria facultar a l’Alcalde President de l’ajuntament de Ripollet per tal 
de dur les accions que a continuació se’n derivin de l’execució dels present 
acord del Plenari Municipal de Ripollet.  >> 

 
Fonaments de dret 
 
Primer.  En  exercici de les atribucions conferides en la disposició addicional segona 
apartat segon del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, fou  el Ple 
Municipal l’òrgan competent per a l’adjudicació administrativa de l’ esmentat contracte 
d’obres.  
 
En conseqüència, és també el Ple Municipal  l’òrgan que té atribuïdes les facultats que 
la legislació atribueixi a l’òrgan de contractació,  tal i com preveu l’article 274.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Segon. D’acord amb la justificació que concorre en l’informe tècnic de l’Arquitecte 
Municipal, a la vista que els efectes de la garantia d’obres dipositada finalitza el proper 
mes de setembre de 2014,  resulta acreditada  l’oportunitat  d’agilitzar la resolució de 
l’expedient  o expedients que resultin vinculats a la reclamació de les reparacions de 
l’obra referida, segons els termes, condicions i procediments administratius que preveu 
la normativa sectorial de contractes de les Administracions Públiques, i amb les 
garanties de defensa i contradicció a les parts que es preveuen. 
 
Tercer. En conseqüència amb els antecedents de fet i de dret exposats,  per tal de poder 
agilitzar aquests procediments de reclamació administrativa és procedent la delegació 
de la competència a l’Alcalde d’aquest Ajuntament en els termes que es dirà en la part 
resolutiva d’aquest acord, i segons les facultats que  preveu l’article 8 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment administratiu de les 
Administracions Públiques a Catalunya,  i l’article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 
 
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, els 
informes tècnics i jurídics emesos, i d’acord amb les competències que atribueix a les 
corporacions locals la disposició addicional segona  del Reial Decret Legislatiu 3/2011,  
i  l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,  s’acorda: 
 
Primer.- Delegar en l’Alcalde d’aquest Ajuntament la competència per a la resolució 
dels procediments administratius que vinguin relacionats amb les reclamacions o 
deficiències constructives vinculades al contracte administratiu d’obres subscrit amb la 
mercantil Constructora Imaga Proyectos y Construcciones, SA respecte del Centre 
d’Assistència Primària a l’avinguda Catalunya, 18. 
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Segon. Disposar que la competència delegada a l’Alcalde es limita als procediments 
administratius concrets que es relacionen en l’apartat anterior, que aquesta competència  
no podrà ser delegada en cap altre òrgan i s’hauran d’exercir  d’acord amb el que 
disposa  l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Tercer. Notificar el present acord als que consten com interessats en l’expedient del 
contracte administratiu de referència.  
 
Quart. Publicar l’edicte del  present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i  al tauler d’edictes municipal. 
 
Cinquè. Contra el present acord, per tractar-se d’un acte definitiu en via administrativa, 
l’interessat en el procediment podrà interposar amb caràcter potestatiu, recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, recurs que s’haurà 
d’entendre desestimat si transcorregut un altre mes, comptat des del dia de la 
presentació, no s’ha notificat l’acord. 
 
 En aquest cas, es podrà  interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos a 
comptar  a partir de  l’endemà de la  data de desestimació presumpta. 
 
Amb independència de tot això també es podrà presentar, directament, el recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre 
que es consideri oportú. 
 
Votació: Ordinària. 
Vots favorables: Unanimitat. 
 
 
5. MOCIONS: 
 
5.1. PER LA RETIRADA DE CANYES I OBSTRUCCIONS A LA LLERA DEL 
RIU. AMB R/E NÚM. 7640, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP, 
amb les següents propostes, consensuades en Junta de Portaveus: 
 

1. Fer constar davant la Generalitat la preocupació de l’ajuntament per la manca 
d’actuacions de neteja preventiva de la llera del Riu Ripoll al seu pas per 
Ripollet. 

2. Demanar a la Generalitat la informació actualitzada que disposin sobre els riscos 
i l’estat actual del riu Ripoll al seu pas per Ripollet per part del departament de 
medi ambient i l’Agència catalana de l’aigua. 

3. Sol.licitar a Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 
l’avaluació ambiental i els costos econòmics de recuperar i mantenir la llera del 
reu i la seva impliació per solucionar el perill i els riscos de l’actual estat del riu. 

4. Demanar a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona la retirada 
de la vegetació al.lòctona i els objectes grans que representin un risc en cas de 
riuada, tot tenint cura en la seva realització de respectar les zones de nidificació i 
els hàbitats de les espècies animals i vegetals que hi viuen. 
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5. Traslladar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona. 

6. Realitzar des de l’ajuntament un informe que mostri l’estat actual i l’efecte 
posterior a l’actuació de neteja per tal de donar continuïtat en el temps a aquests 
treballs de neteja. 

 
Votació: Ordinària. 
Vots favorables: Unanimitat 
 
 
5.2. SOBRE LA PLANTA DE RESIDUS ECOPARC-2. AMB R/E NÚM. 7814, 
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL CpR, amb les següents propostes: 
 

1. Instar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona al tancament immediat de l’Ecoparc-
2 fins que no hi hagi garanties que no emet ni pot emetre substàncies 
contaminants ni pudors. 

2. Demanar al govern de la Generalitat que instal.li una estació fixa que mesuri la 
qualitat de l’aire a Ripollet. 

3. Instar al govern de la Generalitat que encarregui un estudi per part d’equips 
científics independents que avaluï la presència de contaminants a l’aire al voltant 
de l’Ecoparc-2 i les conseqüències per la salut que poden tenir les emissions 
d’aquesta planta de residus. 

4. Demanar al Govern de la Generalitat un canvi legislatiu per tal que els COVs 
siguin analitzats de manera habitual en les estacions de control de la qualitat de 
l’aire. 

5. Traslladar aquests acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. 

 
Votació: Ordinària. 
Vots favorables: 4. Corresponents als membres del grup del COP-CpR. 
Vots en contra: 15. Corresponents als membres dels grups del PSC, CiU i PP. 
Abstencions:  2. Corresponents als membres del grup d’ICV-EUiA-E. 
 
 
5.3. PER UNA REFORMA CONSTITUCIONAL I LA CONVOCATÒR IA D’UN 
REFERÈNDUM SOBRE LA MONARQUIA I PER L’INICI D’UN PR OCÉS 
CONSTITUENT CAP A LA REPÚBLICA. AMB R/E NÚM. 7901, 
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA-E, amb les  següents 
propostes, prèvia modificació en Junta de Portaveus: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Ripollet reclama a l’Estat espanyol impulsar un procés 
constituent per a plantejar la República i un altre model d’Estat utilitzant tots els 
mecanismes que preveu la Constitució Espanyola. 
 
Segon.- Declarem esgotat el model d’Estat actual, i cridem a la ciutadania a exigir la 
reforma de la Constitució i la convocatòria d’un referèndum, on sigui la ciutadania qui 
decideixi amb els seus vots la forma d’Estat que prefereix. 
 
Tercer.- Fer arribar els acords al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de l’Estat 
espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a la Presidència de la Unió 
Europea. 
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Votació: Ordinària. 
Vots favorables: 13. Corresponents als membres dels grups del PSC-COP-CpR i 

ICV-EUiA-E. 
Vots en contra: 4. Corresponents als membres del grup del PP. 
Abstencions:  4. Corresponents als membres del grup de CiU. 
 
 
5.4. A FAVOR D’UN COMERÇ URBÀ DE QUALITAT I ARRELAT  A LA 
CIUTAT. AMB R/E NÚM. 7910, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS 
DEL PSC, CiU, COP-CpR I ICV-EUiA-E, amb les següents propostes: 
 
1.- Demanar al govern de la Generalitat que s’implementin mesures reals i efectives en 
favor del comerç urbà de proximitat i qualitat. 
 
2.- Demanar al govern de la Generalitat que vetlli per reservar els espais per al 
desenvolupament productiu i industrial, que genera riquesa i llocs de treball al nostre 
territori. 
 
3.- Demanar al govern de la Generalitat que avaluï i reconsideri l’impacte que pot tenir 
en la destrucció de teixit comercial i de llocs de treball en el comerç urbà les noves 
àrees comercials perifèriques que es volen implantar al territori i, en concret, per la seva 
immediatesa, el nou projecte en què s’està treballant per a construir el major centre 
comercial d’Europa a Cerdanyola del Vallès. 
 
Votació: Ordinària. 
Vots favorables: Unanimitat. 
 
 
5.5. RELATIVA A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALU NYA. AMB 
R/E NÚM. 7923, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL CO P-CpR, amb 
les següents propostes: 
 
Primer. Abandonar la pertinença a la Federació de Municipis de Catalunya, a tots els 
efectes, mentre no es resolgui judicialment el cas. 
 
Segon. Exigir a la Federació de Municipis de Catalunya el retorn dels diners abonats 
com a quota per part del nostre municipi els anys 2011 i 2012, per considerar que s’han 
utilitzat per a fins il.lícits. 
 
Tercer. Comunicar la decisió a la Federació de Municipis de Catalunya.  
 
Votació: Ordinària. 
Vots favorables: 4. Corresponents als membres del grup del COP-CpR. 
Vots en contra: 11. Corresponents als membres dels grups del PSC i CiU. 
Abstencions:  6. Corresponents als membres dels grups del PP i ICV-EUiA-E 
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5.6. SUPORT A LA CAMPANYA DE BOICOT, DESINVERSIONS I SANCIONS 
(BDS) CONTRA ISRAEL I EN SOLIDARITAT AMB PALESTINA.  AMB R/E 
NÚM. 7924, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL COP-CpR, amb les 
següents propostes: 
 
1.- Adherir-se a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions 
(BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest sentit, 
l’Ajuntament de Ripollet, es compromet a no establir cap tipus de conveni ni tracte 
comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb les institucions, empreses o 
organitzacions israelianes fins que aquest Estat compleixi amb la seva obligació de 
reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional per 
mitjà de: 

• La finalització de l’ocupació i la colonització dels territoris ocupats l’any 1967 i 
el desmantellament del Mur; 

• El reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d’Israel a 
una plena igualtat; 

• El respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a 
retornar a les seves llars i propietats tal i com ho va estipular la Resolucio 194 de 
les Nacions Unides. 

Aquesta mesura no s’aplicarà amb aquelles institucions, empreses o organitzacions 
israelianes que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en 
la forma que s’han detallat en el paràgrat anterior. 
 
2.- L’Ajuntament de Ripollet es compromet també a no establir cap tipus de conveni ni 
tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses, institucions o 
organitzacions, internacionals o nacionals, que extreuen un benefici econòmic o polític 
de la violació dels drets palestins. 
 
3.- L’Ajuntament de Ripollet es compromet a donar suport a les diferents campanyes de 
BDS llençades tant des de Catalunya com des de la resta del món. 
 
4.- L’Ajuntament de Ripollet instarà a la Generalitat de Catalunya i a la resta 
d’institucions catalanes a sumar-se a la campanya internacional de Boicot, 
Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel. 
 
5.- L’Ajuntament de Ripollet es compromet a promoure una jornada de solidaritat en el 
seu municipi per tal de donar a conèixer la situació de Palestina i la campnaya de BDS a 
la qual s’adhereix. 
 
Votació: Ordinària. 
Vots favorables: 13. Corresponents als membres dels grups del PSC, COP-CpR 

i ICV-EUiA-E. 
Vots en contra: Cap. 
Abstencions:  8. Corresponents als membres dels grups de CiU i PP. 
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5.7. RELATIVA AL MULTIREFERÈNDUM. AMB R/E NÚM. 7931 , 
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL COP-CpR, amb les següents 
propostes: 
 
Primer. Rebutjar la denúncia realitzada contra un exèrcit de democràcia i participació de 
la ciutadania: Mostrar el desacord amb les citacions judicials que estan rebent les 
persones que han col.laborat en aquesta iniciativa i demanar que s’aturin i s’arxivin les 
diligències o causes obertes contra el Multireferèndum. 
 
Segon. Denunciar l’acció de la Junta Electoral Central, donant instruccions per a què 
aquesta consulta no es portés a terme. 
 
Tercer. Donar suport als organitzadors de la consulta i reconeixement a la feina que 
estan duent a terme. 
 
Quart. Traslladar aqeusts acords a la Junta Electoral Central, als organitzadors del 
Multireferèndum i als jutjats on s’han obert diligències als col.laboradors d’Olot, Vic, 
Castelló d’Empúries, Berga, Santa Coloma de Cervelló, Vilafranca del Penedès i Sant 
Sadurí d’Anoia. 
 
Votació: Ordinària. 
Vots favorables: 6. Corresponents als membres dels grups del COP-CpR i ICV-

EUiA-E. 
Vots en contra: 15. Corresponents als membres dels grups del PSC, CiU i PP. 
Abstencions:  Cap. 
 
 
6. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió, de tot el 
que jo com a secretari accidental certifico. 
 
 

El secretari accidental                L’alcalde                                               
 
 
 
 
  
 Carles Casellas Ayén                           Juan Parralejo Aragoneses                              
 
 


